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Tématem bakaláské práce je stavebn technologická studie rekonstrukce bytového 
jádra v panelovém dom T 06 B ve dvou variantách vetn položkové rozpotu a 
harmonogramu provádných prací. 
V bakaláské práci jsem porovnával stavebn technologickou studii dvou nejastjších 
variant rekonstrukce bytového jádra, a to montované sádrokartonové jádro a zdné jádro 
z pórobetonových tvárnic Ytong. 
V ásti pozemního stavitelství je ešena situace panelového domu v stávající a nové 
variant. V ásti technologické jsou ešeny technologické postupy výstavby bytového jádra v  
jednotlivých variantách spolu s rozpoty a harmonogramy. Na závr provedu porovnání 
tchto variant a závrené zhodnocení. 
ANOTATION 
In the bachelor thesis I focuse on constructional and technological studies of 
reconstruction of a core in the panel house T 06 B. In the thesis I mention two possible 
variants of reconstruction, including the budget and work schedule.
In the thesis I describe constructional and technological studies of the two most 
frequent variants of the core reconstruction – brick and plasterboard  Ytong vision. 
In the part of the building construction I focuse on the comparison of the current state 
of the panel house and the state after the reconstruction. Technological part focuses on the 
technological methods of the construction of a core in both variants of reconstruction, 
including the budget and work schedule. In conclusion I compare both variants and make a 
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Z dvodu nevyhovujícího stavu umakartového bytového jádra v panelovém dom
bude provedena kompletní rekonstrukce. Stávající stav je nevyhovující jak z hygienických, 
tak i estetických dvod. V koupeln se v rozích a pod vanou tvoí plíse. Místy je poškozen 
umakart a jsou provedené neodborné opravy jádra. Veškeré instalace vody a odpadu jsou 
vedeny podél stn. Jdou vidt veškerá ukotvení zaizovacích pedmt a kuchyské linky. 
Celkové vybavení koupelny je staré a zašlé. Proto se majitelé bytu rozhodli pro kompletní 
rekonstrukci. Souástí rekonstrukce bude i výmna linoleových podlah v chodb a kuchyni za 
keramickou dlažbu. Majitele si nepáli vést potrubí v pedstrách z dvod malé dispozice 
prostoru, proto tato varianta nebyla ešena. 
Jsou jim nabídnuty dv varianty konstrukních systém, kterými je možno stavební 
práce provést. V první variant je jádro vyzdno pomocí pórobetonových tvárnic Ytong o  
tl. 50 mm, 75 mm a 100 mm. Mezi koupelnou a kuchyní bude vedena  píka tl. 100 mm 
z dvod vedení instalací a zavšení vrchních skínk kuchyské linky. Ostatní píky budou 
tl. 75 mm. U píky mezi koupelnou a WC bude provedené ztužení pomocí betonáské oceli, 
která se zamaltuje do ložních spár v 4. a 5. ad. Toto ztužení se provede z dvod oslabení 
píky odpadem z umyvadla. Stupaky budou zazdni Ytongem tl. 50 mm. 
 Druhou variantou jsou montované sádrokartonové píky o tl. 75 a 125 mm. U píek, 
kde vedou odpady a voda, budou použity píky tl. 125 mm. Složené z UW a CW profil  
tl. 75mm opláštné z každé strany dvmi impregnovanými sádrokartonovými deskami 
z dvod zavšení zaizovacích pedmt a vrchního dílu kuchyské linky. Ostatní píky 
budou tl. 75 mm. Složené z CW a UW tl. 50 mm, na které bude provedeno jednoduché 
opláštní impregnovanými sádrokartonovými deskami. Impregnované desky budou použity i 
na vnjší opláštní konstrukce, z dvodu vedení potrubí v píkách, dle doporuení výrobce. 
U obou variant bude vypracovaný i návrh varianty se spojením WC a koupelny, které 
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C) ÁST TECHNOLOGICKÁ 
1. Technologický postup výstavby bytového jádra - Ytong
1.1. Obecné informace 
Identifikaní údaje stavby: 
Název stavby:   Rekonstrukce bytového jádra v panelovém dom T 06B 
Místo stavby:   Nedbalova 2412, Karviná Nové Msto 
íslo bytu a patro bytu: . 6, 1. patro 
Stavební úad:   Karviná 
Investor:   Michal Králík, Nedbalova 2412, Karviná Nové Msto 
Popis stavby: 
  
 Jedná se o panelový dm realizováný v konstrukním systému T 06 B v tloušce 
obvodových stn ze struskopenzobetonu v tl. 375 mm u meziokenních pilík 300 m. Jedná se 
o píný nosný systém s osovou vzdáleností vnitních nosných panel 3 600 mm. Tlouška 
vnitních nosných panel je 200 mm. Stropní nosná konstrukce je provedena 
z železobetonových panel PZD tl. 150 mm. Konstrukní výška podlaží je 2,8 m, svtlá výška 
2,61 m. Stecha je plochá jednoplášová. Jako povlaková krytina slouží asfaltová lepenka 
s posypem. Dm má 6 NP a 1 PP. Na každém podlaží se nachází 3 bytové jednotky o 
velikostech 1+0, 2+0 a 3+0. Dm má celkem 18 byt. Rekonstruovaný byt se nachází v 2.NP 





























z umakartových desek tl. 30 mm  bude demontováno a nahrazeno pórobetonovými tvárnicemi 
YTONG tl. 100, 75 a 50 mm. Budou provedeny nové rozvody vody, elektiny a plynu, 
povrchové úpravy a výmna zaizovacích pedmt. Byt je momentáln neobydlen, prochází 
rekonstrukcí ped nasthováním nových majitel. 
1.2. Materiály 
• Porobetonová  tvárnice Ytong – pesné píkovky P2-500 tl. 100 mm
Pro píku spojující koupelnu a kuchy budou použity pesné píkovky YTONG P2-500 tl. 
100 mm o rozmrech 100x249x599 mm. Budou zde použity z dvod instalací vodovodního 
potrubí, odpad a zavšení vrchních skínek kuchyn. 
• Porobetonová  tvárnice Ytong – pesné tvárnice pro obezdívky P2-500 tl. 75 mm
Pro ostatní píky budou použity pesné tvárnice YTONG P2-500 tl.75 mm o rozmrech 
75x249x599 mm.  
• Porobetonová  tvárnice Ytong – pesné tvárnice pro obezdívku P4-500 tl. 50 mm
Pro zazdní stupaek na WC budou použity pesné tvárnice YTONG P4-500 tl.50 mm o 
rozmrech 50x249x599 mm. 
Doprava a skladování - Porobetonové píky budou dopravovány na devných paletách. 
Materiál bude pivezen pracovníky firmy. Následn bude vynášen do 2.NP a uložen 
v prostoru kuchyn podél zdi. Toto bude provedeno den pedem, ped provádním zdní viz 
Harmonogram zdní YTONG, který je pílohou projektové dokumentace. Materiál je nutno 
chránit ped vlhkem hlavn bhem pepravy.
• YTONG – Zdící malta






























Doprava a skladování - Primární i sekundární doprava bude zajištna pracovníky firmy. 
Pytle budou naloženy do nákladního automobilu a pivezeny na staveništ a následn
vyneseny do 2. NP, kde budou uloženy v prostoru kuchyn podél zdi. Toto bude provedeno 
den pedem, ped provádním zdní viz Harmonogram zdní YTONG, který je pílohou 
projektové dokumentace. Materiál je nutno chránit ped vlhkem hlavn bhem pepravy. 
• Peklady YTONG P4,4 – 600, NEP 7,5
Nenosné peklady o rozmrech 75x249x1250 mm, použitelné pro maximální svtlost otvoru 
1010 mm. Minimální délka uložení je 120 mm. 
Doprava a skladování - Primární i sekundární doprava bude zajištna pracovníky firmy. 
Peklady budou naloženy do nákladního automobilu a pivezeny na staveništ a následn
vynošeny do 2. NP. Kde budou uloženy v prostoru kuchyn podél zdi. Je nutné je skladovat 
na výšku, aby nedošlo k zlomení, a to i bhem pepravy. Materiál je nutno chránit ped 
vlhkem hlavn bhem pepravy.
• Spojky zdiva
Spojky zdiva z korozivzdorné oceli k ukotvení píek k panelu. 
• Natloukací hmoždinky 6 x 60 mm
Pro pikotvení spojek zdiva k panelové konstrukci. 
1.3. Pevzetí materiál
 Za materiál dodaný na stavbu zodpovídá stavbyvedoucí, pípadn jiná povená osoba. 
Pi pebírání materiálu kontroluje, zda souhlasí typ s projektovou dokumentací, zda souhlasí 
skutené množství uvedené v dodacím listu a objednávce. Kontroluje kvalitu a jakost daného 





























Dodací list musí obsahovat tyto  údaje: 
- Identifikaní údaje dodavatele a odbratele 
- Datum, as a místo pejímky 
- íslo dodacího listu a objednávky 
- Název zboží, jeho množství, cenu s DPH, cenu bez DPH a sazbu DPH 
- Jména a podpisy pedávajícího a pebírajícího 
- Pípadn SPZ dopravního prostedku 
Pórobetonové píky, peklady a maltové smsi
- Kontrola stavu pórobetonových tvárnic a peklad zda nejsou vlhké, nebo popraskané 
Obklad a dlažba
- Pekontrolovat zda jsou všechny obklady i dlažba jednoho druhu, a ze stejným íslem 
šarže 
1.4. Pracovní podmínky 
Zaízení staveništ nebude zizováno z dvodu malého rozsahu stavebních prací. Veškerý 
materiál bude prbžn navážen do bytu majitele bytu, dle aktuáln provádných prací. Je 
teba dbát na udržování poádku na vstupním chodníku a ve spolených prostorách domu. 
Udržovat poádek na pracovišti z dvodu stísnných prostor na staveništi. Vzhledem k tomu, 
že veškeré stavební úpravy budou provádny v byt nebudou stavební procesy ovlivnny 
klimatickými vlivy a proto bude probíhat zdní za bžných podmínek. To znamená, že teplota 
v místnosti bude stále  v rozmezí od +5°C do +30°C.  
Je nutné dodržet pracovní a dopravní prostor.  
• Šíka pracovního prostoru je 70 cm. 
• Dopravního prostoru 100 – 120 cm 































 Byt pebírá stavbyvedoucí nebo jim povený pracovník. Pi pevzetí budou  
pracovníkovi pedány klíe od vchodu a bytu, aby byl zajištn vstup do bytu. Pi pedání 
staveništ bude byt vyklizen. V byt se budou nacházet pouze zaizovací pedmty. Bude 
sepsán protokol o pedání a pevzetí staveništ (bytu) a bude proveden zápis do stavebního 
deníku stavbyvedoucím. Podepsáním protokolu pebírá zodpovdnost za byt a provedené 
práce zhotovitel. Zodpovídá za stav bytu, na dodržování BOZP a PO na stavb. 
Pro demontáž bytového jádra
 Ped zaátkem veškerých demoliních prací budou odpojeny pípojky vody, plynu a 
odpad a elektiny. Budou zízeny provizorní pípojky vody a elektiny pro potebu stavby. 
Pro zdní bytového jádra
  Ped zapoetím zdní bytového jádra budou demontovány všechny ásti pvodního 
umakartového jádra. Prostor bude vyklizen. Bude stržená pvodní vrstva linolea. Pod 
budoucím zdivem bude nataven asfaltový pas z dvodu dilatace. 
Pro provádní nových instalací vody, odpad, elektiny a plynu
 Budou dokoneny  všechny zdící práce. Zdivo bude mít požadovanou pevnost. 
Pro obklady a povrchové úpravy
 Budou provedeny veškeré rozvody. Provedeny tlakové zkoušky potrubí, tsnosti 
kanalizace a plynového vedení. Zamaltovány otvory po instalacích. Rovinnost podkladu pro 





























1.6. Personální obsazení 
Pro demontáž bytového jádra
 - 1 elektriká
- 1 instalatér 
- 4 pomocní dlníci 
Pro zdní bytového jádra
 - 1 vedoucí zedník 
 - 1 pomocný zedník  
Pro natažení nové vody, plynu, odpad a elektiny
 -1 instalatér 
 -1 elektriká
- 1 pomocný dlník 
Povrchové úpravy
- 1 zedník 
- 1 obklada  
Dokonovací a kompletaní práce
 -1 zedník 
 -1 instalatér 
 -1 elektriká

































 - sada runího náadí 
- páidlo 
- úhlová bruska 
  
Zednické práce a obkladaské práce:
- vidiová pila na Ytong 
- drážkova
- brusné hladítko 
- vrták do porobetonu 
- elektrické míchadlo 
- ezaka na dlažbu a keramické obklady 
- vdro 
- zednická lžíce 
- zednická lžíce k nanášení tenkovrstvé spojovací malty – sada 
- heben 
- laserový samonivelaní mi
- vodováha 80 a 200 cm 
- skládací a svinovací metr 
- uhelník 
- gumová palice 
- zednická šra 
- tužka 
- hladítko 
- vrtaka s vrtáky 
- zednické kladivo 
- kladívko 
- zednická nabraka 





























- pracovní odv a rukavice 
- helma 
- boty s pevnou podrážkou 
-ochranné brýle 
- žebík 
- stavitelné penosné lešení 
1.8. Pracovní postupy 
A. Bourací práce
 Jako první krok bouracích prací bude odpojení stávajících pípojek vody, elektiny, 
plynu a kanalizace. Budou zízeny provizorní pípojky vody a elektiny. Jako jediné na 
kanalizaci a vodu zstane napojené WC. Bourací práce zanou odmontováním dveí, dále 
demontáží všech zaizovacích pedmtu, baterií, vodovodního a odpadního potrubí. Následn
se zanou demontovat umakartové panely. Opatrn se postupuje v oblasti stupaek, aby 
nedošlo k poškození vedených instalací. Velké díly umakartových desek se podéln naíznou 
a rozlomí na menší ásti z dvodu lepší manipulace na schodišti .Budou odstranny stávající 
podlahové krytiny v místnostech . 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 viz výkresová ást výkres . 1. 
Veškerý odpad bude naložen na pistavný pívsný vozík na parkovišti ped domem a 
odvezen do sbrného dvora k likvidaci odpad. 
B. Zdící práce
Bude vymena pesná poloha budoucích píek a otvor dle projektové dokumentace 
a zakreslena na podlahu. Pomocí laserového nivelaního pístroje a 2 m vodováhy bude 
zaznaena i na svislé konstrukce. Také vyznaíme polohu dveí. První ada bude založena do 
vápenocementové malty o minimální tloušce 10 mm, na stynou spáru a další ady se nanáší 
malta pro tenkovrstvé zdní v tloušce 1 - 3 mm. K panelové konstrukci píku nelepíme, 
necháváme dilataní spáru 10 – 15 mm. Každou druhou spáru pi kotvíme k panelu pomocí 





























pikotvíme pomocí natloukacích hmoždinek. Na píce promaltujeme. Svislost a rovinnost 
kontrolujeme pomocí 2 m vodováhy, pípadné korekce provádíme pomocí vodováhy nebo 
gumové palice. Vyzdíváme celé bytové jádro po adách krom píky tl. 50 mm na WC 
z dvodu provádní instalací vody, plynu a odpad. V pípad nerovností ložné plochy zdiva 
srovnáme nerovnosti hoblíkem nebo brusným hladítkem. Smeteme prach a neistoty a zdíme 
další adu. Další ady zakládáme s minimálním pesahem zdiva 100 mm, pitom dbáme na 
pevazbu roh a napojeni píek. U píky mezi koupelnou a WC do 4. a 5. ady udláme 
podélnou drážku, kterou vyistíme a vložíme do ní betonáskou výztuž Ø 8 mm, kterou ádn
promaltujeme. Toto ztužení provádíme z dvodu oslabení sekanými drážkami pro instalace.  
V jednom dni vyzdíváme maximáln 5 ad zdiva.  
 Po vyzdní do výšky nadpraží se osadí peklady YTONG P4,4 – 600, NEP 7,5. 
Peklady se osazují na výšku, minimální délka uložení je 120 mm. Pod stropem necháme 
dilataní mezeru 10 – 15 mm, kterou vyplníme stlaitelným materiálem a petáhneme trvale 
pružným tmelem. 
 Po provedení rozvod vody a odpad budou zazdny stupaky Ytongem tl 50 mm, do 
píky budou zazdny nosné revizní dvíka o rozmru 400 x 600 mm.  
C. Rozvody vody a odpady
 Po vyzdní se provedou nové rozvody vody a odpady. Odpady budou provedeny 
pomocí HT potrubí s dimenzí, dez a umyvadlo DN 40, vana DN 50 a WC DN 110. Voda 
bude tažena v plastovém potrubí PPR – PN 16 20 x 2,8 . Potrubí pro umyvadlo, dez a 
splachovací nádržku se zaseká do píky. Pro praku bude veden odpad a voda ve volném 
prostoru pod vanou a pichycen kovovými objímkami k píce. Je nutné dodržet minimální 
spád odpadního potrubí a to 2%. Veškeré potrubí bude omotáno plstí. Potrubí a nástnky 
budou v drážkách pisádrovány. Provede se tlaková zkouška vody. Bude vydán protokol o 





























 Pípojka se protáhne píkou v chránie a potrubí se pipevní ke stn pomocí kovové 
objímky. Pípojka bude mít v kuchyni kulový pojistný kohout, na který bude pimontována 
napojovací plynová hadice. Bude vydána revizní zpráva a bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
E. Elektroinstalace
 Budou nataženy nové rozvody pro kuchy, koupelnu a WC. Drážky budou provedeny 
drážkovaem do Ytongu a krabice pro vypínae a zásuvky pomocí vrtáku do porobetonu. . 
Pomocí vykružovacího vrtáku do porobetonu se provedou otvory pro elektrické krabice.   
Kabely a krabice budou pisádrovány. Pro zásuvky bude použit kabel CYKYLo 3C x 2,5. 
Okruhy v koupeln budou napojeny na proudový chráni F7 – 16/2/0,03 a jištny jistii L7 – 
16/1/B. V koupeln je nutné provést ochranné pospojování všech vodivých pedmt, jichž se 
lze dotknout. Svtelné okruhy budou provedeny kabelem CYKYL o 3C x 1,5, které budou 
jištny jistiem  L7 -  10/1/B. Praka a sporák budou mít svj vlastní jisti. Dále bude zvláš
okruh na zásuvky a svtla. Bude vydána revizní zpráva a proveden zápis do stavebního 
deníku. Veškeré drážky budou zamaltovány. 
F. Montáž vany
 Vanu rozbalíme a dáme dnem vzhru. Složíme podkladní konstrukci a pimontujeme 
ke dnu vany. Otoíme vanu na nohy a ustavíme podle vodováhy. Zajistíme polohu noh vany 
pomocí kontramatky. Na stn kolem vany naznaíme polohu horní hrany. Vanu odsuneme a 
na stnu pišroubujeme podélné píchytky vany, na které ped montáží na místo naneseme 
lepící tmel. Z dvodu odhlunní se doporuuje na stranu piléhající ke stn nalepit 
molitanový pásek. Na vanu namontujeme sifon.  Vanu napojíme na odpad a provedeme 
zkoušku tsnosti. Vanu necháme napuštnou. Pední díl vany se vyzdí Ytongem tl. 50 mm, do 
kterého se zabudují revizní dvíka o rozmru 300 x 450 mm. Mezeru mezi okrajem vany a 
Ytongem zafoukáme montážní pnou. Druhý den vanu vypustíme a zakryjeme, aby nedošlo 




























G. Dlažba a obklady
 Ped lepením obklad je nutno povrch napenetrovat minimáln 12 hodin nechat 
vyschnout. V prostoru za vanou, na podlaze a jeden metr po boních stnách u vany bude 
provedena jednosložková hydroizolace viz. píloha . 6 – Technický list hyroizolace. Bude 
nanesena ve dvou vrstvách. Do první vrstvy se vloží do kout speciální páska FLEECEBAND 
viz píloha . 7 – Technický list FLEECEBAND, která se pete hydroizolací. Druhá vrstva se 
nanáší po 4 hodinách a nechá se zaschnout do druhého dne.  
 Nejdíve si rozmíme místnost a naznaíme na podlahu schéma kladení. Dlažba bude 
lepena flexibilním lepidlem na obklady a dlažbu a pokládána na koso. Hebenem si naneseme 
lepidlo na podlahu na plochu, kterou jsme schopni položit. Každou dlaždici zkontrolujeme, 
jestli nemá vady z výroby (praskliny v glazue, bubliny, skvrny), poté dlaždici nateme tenkou 
vrstvou lepidla a položíme na urené místo. Dodržujeme smr a návaznost vzoru dle znaky 
na spodní stran dlaždice. Mezi dlaždice vkládáme distanní kížky o velikosti 1,5 mm. 
Kontrolujeme rovinnost pomoci vodováhy. Pípadné korekce provádíme gumovou palicí. Pi 
kladení kontrolujeme pímost spár v obou smrech. Dlažba je prchozí až druhý den po 
pokládce. Podlahu zakryjeme, aby nedošlo k jejímu poškození a poškrábání glazury.  
 Obklady zaínáme klást od druhé ady. Pro snadnjší lepení obklad pibijeme na ze	
desku, aby nám kachliky neujíždly a byla možná jejich korekce. Jinak je postup pokládky 
stejný jako u podlahy. První ada obkladu se dolepí nakonec. U magnetického revizního 
otvoru u vany se pilepí na obklad magnety pomocí montážního tmelu.  Další den se provede 
zaspárování spárovací hmotou a zasilikonování kout,vany a revizních dvíek protiplíšnovým 
sanitárním silikonem. 
H. Omítky
  Podklad z dvodu lepší pilnavosti a sjednocení savosti napenetrujeme den ped 
realizací omítek. Pro omítky je použita sádrová omítka Baumit Ratio Slim viz. píloha  5 
technický list Baumit Ratio Slim. Omítku rozmícháme a necháme 5 minut odležet a následn




























protože by mohly vzniknout hrudky. Správnou hustotu poznáme tak, že z obrácené lžíce 
neztéká. 
Dále zpravíme spoje a nerovnosti zdiva, napíklad ulomené rohy.  Na tere z rozmíchané 
hmoty osadíme omítníky z hladké kulaté oceli Ø 5 mm. Tím zajistíme rovnomrné nanášení 
omítky v tloušce 4 mm. Zkontrolujeme rovinnost ve svislém i podélném smru. Osadíme 
ocelové rohovníky pro zpevnní roh.  Nerezovým hladítkem nanášíme sádrovou omítku 
v pimeném množství bez toho, abychom se ji snažili zarovnávat. V míst sekaných drážek 
vyztužíme sklovláknitou tkaninou Vertex. Pomocí stahovací lat zarovnáme zespoda nahoru 
omítku. V pípad nutnosti dodáme chybjící materiál špachtlí. Po srovnání vyjmeme 
omítníky a drážky zapravíme špachtlí, pokud možno stejnou smsí, jakou jsme natahovali 
omítky. Omítník použijeme pro další omítání. Po ásteném zavadnutí (materiál se pestává 
lepit na prst) provedeme zarovnání fasádní špachtlí. Pracujeme co nejvíce naplocho, abychom 
zatlaili nerovnosti. Pi tomto kroku bychom nemli strhávat žádný materiál. Toto provádíme 
do kíže ve svislém a vodorovném smru, ímž kontrolujeme rovinnost.
Finální krok provedeme 100 – 120 minut od rozmíchaní smsi. Poznáme to tak, že pi stisku 
dlaní je omítka už pevná, ale prstem do ní ješt udláme dlek. Navlhíme povrch houbou, 
ímž se uvolní sádrové mléko. Necháme cca 10 minut zavadnout, než povrch ztratí lesk. 
Sádrovým mlékem srovnáme všechny nerovnosti pomocí fasádní špachtle. 
I. Montáž obložkových zárubní
  První ást žárubn se osadí do dveního otvoru. Pikotví se pomocí natloukacích 
hmoždinek. Rozepe se dvení otvor a zafouká montážní pnou. Druhý díl zárubní se 
nacvakne na první díl zárubn. Namontují se panty, korekce se provede až pi montování 




























1.9. Jakost a kontrola kvality 
Zdicí práce
Kontrolujeme: 
a) kontrola použitého zdiva 
b) rovinnost a svislost konstrukcí 
• maximální odchylka svislosti na celé podlaží je ± 15 mm 
• maximální odchylka rovinnosti na 1 m je ± 10 mm 
c) tloušku spár 
d) umístní otvor dle projektové dokumentace 
e) minimální délka peložení je 100 mm 
f)  kontrolujeme pevazbu roh
g) kolmost roh
h) osazení peklad
i)  provedení dilataní spáry 
Rozvody vody a odpad
Kontrolujeme 
a) umístní a ukotvení rozvod a odpad
b) tsnost spoj
c) bude provedena tlaková zkouška a zápis do stavebního deníku 
Pípojka plynu
bude vydána revizní zpráva a bude proveden zápis do stavebního deníku 
Elektroinstalace






























a) správné usazení vany vodorovnost v kolmém i píném smru 




a) kvalitu provedených hydroizolací, její celistvost 
b) kontrola vzhledu ze vzdálenosti min. 2 m 
c)  detaily provedení spár ze vzdálenosti min 0,3 -2 m
d) kontrola rovinnosti – maximální odchylka ± 1,5 mm na 2 m lat
e) prbhy svislých a vodorovných spár z hlediska pravidelnosti a návaznosti 
f)  jednotlivé obklady nesmí vynívat z roviny obklad
g) velikost otvor tak, aby se daly zakrýt krycími prvky 
h) u provedených instalací maximální šíka spáry 5 mm  
i) u elektro krabic maxiální šíka spáry 2 mm 
j) kontrola pilnutí k podklada poklepem 
k) spáry musí být rovné, hladké a stejn hluboké 
Omítky
Kontrolujeme: 
a)  rovinnost je ± 2,5 mm na 2 m lat
b) pídržnost omítek – poklepem 
c)  jednolitost, drsnost 
d) pímost hran a osazení rohových lišt 




























1.10.Bezpenost a ochrana zdraví 
Každý pracovník musí být seznámen s bezpenostními pedpisy, technologickým 
postupem, jim provádné práce. Zamstnanec musí být školen pravideln dle frekvence a 
rozptí stanoveného normami a zamstnavatel vést doklad o proškolení, vetn prezenní 
listiny zúastnných zamstnanc
Je nutné zachovat postup prací tak, aby nebyla narušena bezpenost na pracovišti a 
stabilita konstrukce. 
Všichni pracovníci musí být vybavení vlastními ochrannými pracovními pomckami a 
ochrannými prostedky dle charakteru jejich práce 
Bezpenost prací bude se bude mimo jiné ídit tmito platnými normami a pedpisy:
• Zákon .309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci [3]. 
• Naízení vlády .591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích [5]. 
• Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a 
dezinfekních prostedk[6]. 
• Naízení vlády .494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu[7]. 
Všichni pracovníci musí být ádn proškoleni v oblasti bezpenosti ochrany zdraví pi 
práci ( BOZP) a požární ochran (PO). O školeních se provede zápis do prezenní listiny, 





























Pi rekonstrukci bytového jádra, ani pi jeho provozu nedojde k významnému zhoršení 
životního prostedí. Pi realizaci stavby bude dodržována projektová dokumentace, platné 
normy SN, bude dodržována bezpenost a ochrana zdraví pi práci. Bhem stavby dojde 
k zvýšení prašnosti a hluku, toto se bude dít po nezbytn nutnou dobu. V pípad zneistní 
spolených prostor domu bude nutné zajistit poádek. Bude dodržován klid v dom, a to od 
19:00 do 7:00 hodin. O víkendu nebudou probíhat stavební práce, které zpsobují hluk. 
Odpad vzniklý demontáží a rekonstrukcí bytového jádra se bude tídit a odvážet na skládky  k 
tomu urené. S odpady bude nakládáno dle zákona  185/2001 Sb. [3]. 
1.12.Harmonogram 
Viz píloha . 3 – Harmonogram rekonstrukce bytového jádra – Ytong
1.13.Rozpoet 





























2.  Technologický postup výstavby bytového jádra - Sádrokarton
2.1. Obecné informace 
Identifikaní údaje stavby: 
Název stavby:   Rekonstrukce bytového jádra v panelovém dom T 06B 
Místo stavby:   Nedbalova 2412, Karviná, Nové Msto 
íslo bytu a patro bytu: . 6, 1. patro 
Stavební úad:   Karviná 
Investor:   Michal Králík, Nedbalova 2412, Karviná Nové Msto 
Popis stavby: 
  
 Jedná se o panelový dm realizováný v konstrukním systému T 06 B v tloušce 
obvodových stn ze struskopenzobetonu v tl. 375 mm u meziokenních pilík 300 m. Jedná se 
o píný nosný systém s osovou vzdáleností vnitních nosných panel 3 600 mm. Tlouška 
vnitních nosných panel je 200 mm. Stropní nosná konstrukce je provedena 
z železobetonových panel PZD tl. 150 mm. Konstrukní výška podlaží je 2,8 m, svtlá výška 
2,61 m. Stecha je plochá jednoplášová. Jako povlaková krytina slouží asfaltová lepenka 
s posypem. Dm má 6 NP a 1 PP. Na každém podlaží se nachází 3 bytové jednotky o 
velikostech 1+0, 2+0 a 3+0. Dm má celkem 18 byt. Rekonstruovaný byt se nachází v 2.NP 
a jedná se o byt 2+0. V byt bude provádna rekonstrukce bytového jádra. Bytové jádro 
z umakartových desek tl. 30 mm  bude demontováno a nahrazeno novými sádrokartonovými 
píkami tl.75 a 125 mm. Budou provedeny nové rozvody vody, elektiny a plynu, povrchové 




























rekonstrukcí ped nasthováním nových majitel. 
2.2. Materiály 
• Sádrokartonová deska Rigips RBI (GKB - 1) tl. 12,5 mm
Impregnovaná sádrokartonová deska pro konstrukce se zvýšenou vzdušnou vlhkostí. O 
rozmrech 1250 x 2000 mm. 
 Doprava a skladování - Sádrokartonové desky budou pepravovány na pívsném vozíku 
naležato. Budou podloženy devnými hranoly ve vzdálenosti cca 250 mm. V byt budou 
skladovány v kuchyni na podkladních hranolech ve vzdálenosti cca 250 mm. Pi doprav
nesmí dojít zvlhnutí desek 
• profil - Rigips UW 50
Pozinkovaný ocelový profil z plechu tl. 0,6 mm. Rozmr 40/50/40 mm, délky  4000 mm. 
• profil - Rigips UW 75
Pozinkovaný ocelový profil z plechu tl. 0,6 mm. Rozmr 40/75/40 mm,  délky 4000 mm. 
• profil - Rigips CW 50
Pozinkovaný ocelový profil z plechu tl. 0,6 mm. Rozmr 50/50/50 mm, délky 2600 mm. 
• profil - Rigips CW 75
Pozinkovaný ocelový profil z plechu tl. 0,6 mm. Rozmr 50/75/50 mm,  délky 2600 mm. 
• Výztužný Profil UA 50
Žárov pozinkovány podéln drovaný plech tl 2 mm. Rozmr 40/50/40 mm, délky 3000 mm. 
• Minerální vlna ISOVER UNI 5





























• Minerální vlna ISOVER UNI 6
Minerální izolace z kamenných vláken tl. 60 mm o rozmrech 1200 x 600 mm. V balení    
5,76 m 
• Spárovací tmel Vario
Spárovací tmel pro tmelení s nebo bez výztužné pásky. Balení 5 kg. 
• Skelná páska
Výztužná páska pro spoje desek. Balení 25 m. 
• Napojovací pnové tsnní
Napojovací tsnní šíe 50 mm k akustické izolaci CW a UW, podlahy a stny.   
• Rigips rychlošrouby TN 212 – 3,5 x 25
Šrouby TN s dvoubodovým závitem pro pichycení sádrokartonových desek do CW profil. 
Do tl. plechu 0,7 mm. Minimální požadovaná zápustná délka do kovové podkonstrukce je 10. 
Pro konstrukce s jednou deskou. 
• Rigips rychlošrouby TN 212 – 3,5 x 35
Šrouby TN s dvoubodovým závitem pro pichycení sádrokartonových desek do CW profil. 
Do tl. plechu 0,7 mm. Minimální požadovaná zápustná délka do kovové podkonstrukce je 10. 
Pro konstrukce se dvmi deskami. 
• Rigips samovrtné šrouby LB 221 -3,5 x 9,5
Šrouby LB s vrtací špikou. Do tl. 2,25 mm. Pro spojení kovových profil. 
• Rigips rychlošrouby TN 212 – 3,5 x 45
Šrouby TN s dvoubodovým závitem pro pichycení sádrokartonových desek do CW profil. 
Do tl. plechu 0,7 mm. Minimální požadovaná zápustná délka do kovové podkonstrukce je 10. 
Pro pichycení CW profilu v T napojení dvou píek.  
• Natloukací hmoždinky 6 x 60





























Vnitní a vnjší roh 90° ke zpevnní roh, délka 3 m  
• Revizní dvíka 600 x 600
Revizní dvíka s automatickým zámkem bez požární odolnosti. 
• Konstrukce pro uchycení baterie a potrubí
Konstrukce pro pikotvení baterie a odpadního potrubí u dezu a napojení odpad a vody pro 
praku.  
• Konstrukce pro uchycení baterie
Konstrukce pro pikotvení baterie a u vany a ventilu pro WC 
• Konstrukce pro uchycení umyvadla
Konstrukce pro pichycení umyvadla, vody a odpad. 
• Konstrukce pro uchycení potrubí
Konstrukce pro uchycení odpadu WC a vany. 
2.3. Pevzetí materiál
 Za materiál dodaný na stavbu zodpovídá stavbyvedoucí pípadn jiná povená osoba. 
Pi pebírání materiálu kontroluje, zda souhlasí typ s projektovou dokumentací, také zda 
souhlasí skutené množství uvedené v dodacím listu a objednávce. Kontroluje rovnž kvalitu 
a jakost daného materiálu. Po kontrole a pevzetí materiálu uchová dodací list pro pozdjší 
fakturace. 
Dodací list musí být uvedeny všechny tyto  údaje: 
- Identifikaní údaje dodavatele a odbratele 
- Datum, as a místo pejímky 




























- Název zboží, jeho množství, cena s DPH, cena bez DPH a sazba DPH 
- Jména a podpisy pedávajícího a pebírajícího 
- Pípadn SPZ dopravního prostedku 
Sádrokartonové desky, profily a konstrukní prvky
- Kontrola stavu sádrokartonu - kontrolujeme zda nejsou obité rohy nebo v nich nejsou 
vrypy, i zda nejsou sádrokartony vlhké nebo popraskané 
- U profil kontrolujeme zda nejsou doformované 
Obklad a dlažba
- Kontrolujeme,z da jsou všechny obklady a dlažba jednoho druhu ze stejným íslem 
šarže 
2.4. Pracovní podmínky 
Zaízení staveništ nebude zizováno z dvodu malého rozsahu stavebních prací. Veškerý 
materiál bude prbžn navážen do bytu majitele bytu, dle aktuáln provádných prací. Je 
teba dbát na udržování poádku na vstupním chodníku a ve spolených prostorách domu  a 
udržovat poádek na pracovišti z dvodu stísnných prostor na staveništi. Vzhledem k tomu, 
že veškeré stavební úpravy budou provádny v byt, nebudou stavební procesy ovlivnny 
klimatickými vlivy, a proto bude probíhat zdní za bžných podmínek. To znamená, že teplota 
v místnosti bude stále v rozmezí od +5°C do +30°C. 
Je nutné dodržet pracovní a dopravní prostor.  
• Šíka pracovního prostoru je 70 cm. 
• Dopravního prostoru 100 – 120 cm 






























 Byt pebírá stavbyvedoucí nebo jim povený pracovník. Pi pevzetí budou pedány 
pracovníkovy pedány klíe od vchodu a bytu, aby byl zajištn vstup do bytu. Pi pedání 
staveništ bude byt vyklizen. V byt se budou nacházet pouze zaizovací pedmty. Bude 
sepsán protokol o pedání a pevzetí staveništ (bytu) a bude proveden zápis do stavebního 
deníku stavbyvedoucím. Podepsáním protokolu pebírá zodpovdnost za byt a provedené 
práce zhotovitel. Zodpovídá za stav bytu, na dodržování BOZP a PO na stavb. 
Pro demontáž bytového jádra
Ped zaátkem veškerých demoliních prací budou odpojeny pípojky vody, plynu a 
odpad a elektiny. Budou zízeny provizorní pípojky vody a elektiny pro potebu stavby. 
Pro provádní sádrokartonových píek
  Ped zapoetím zhotovování píek ze sádrokartonu budou demontovány všechny 
ásti pvodního umakartového jádra. Prostor bude vyklizen. Bude stržena pvodní vrstva 
linolea. Pod budoucím zdivem bude nataven asfaltový pas z dvodu dilatace. 
Pro provádní nových instalací vody, odpad, elektiny a plynu
 Bude dokonen nosný rám píek z CW a UW profil. V patiných místech budou 
namontovány držáky potrubí a umyvadla.  
Pro obklady a dlažbu
 Budou vyhotoveny veškeré rozvody. Provedeny budou rovnž tlakové zkoušky 
potrubí, tsnosti kanalizace a plynového vedení a dokoneny veškeré píky ze sádrokartonu a 




























2.6. Personální obsazení 
Pro demontáž bytového jádra
 - 1 elektriká
- 1 instalatér 
- 4 pomocní dlníci 
Pro sádrokartonové konstrukce
 - 1 vedoucí sádrokartoná
 - 1 pomocný sádrokartoná  
Pro natažení nové vody, plynu, odpad a elektiny
 -1 instalatér 
 -1 elektriká
- 1pomocný dlník 
Povrchové úpravy
- 1 obklada  
Dokonovací a kompletaní práce
 -1 zedník 
 -1 instalatér 
 -1 elektriká
 -1 pomocný dlník 

































- úhlová bruska 
  
Sádrokartonové a obkladaské práce
- aku vrtaka 
- nž na sádrokarton 
- hoblík 
- vykružovací vrták 
-runí držák na smirková papír + brusná mížka 
- hladítko nerez pro rohy 
-nžky na plech 
- elektrické míchadlo 
- ezaka na dlažbu a keramické obklady 
- vdro 
- zednická lžíce 
- heben 
- laserový samonivelaní mi
- vodováha 80 a 200 cm 
- skládací a svinovací metr 
- uhelník 
- gumová palice 
- zednická šra 
- tužka 
- hladítko 
- vrtaka s vrtáky 
- kladívko 
- zednická nabraka 
- nerezové hladítko  
- nerezová špachtle tl. 180 mm 
- pracovní odv a rukavice 
- helma 






























- stavitelné penosné lešení 
2.8. Pracovní postupy 
A. Bourací práce
 Jako první krok bouracích prací bude odpojení stávajících pípojek vody, elektiny, 
plynu a kanalizace. Budou zízeny provizorní pípojky vody a elektiny. Jako jediné na 
kanalizaci a vodu zstane napojené WC. Bourací práce zanou odmontováním dveí, dále 
demontáží všech zaizovacích pedmtu, baterií, vodovodního a odpadního potrubí. Následn
se zanou demontovat umakartové panely, opatrn se postupuje v oblasti stupaek, aby 
nedošlo k poškození vedených instalací. Velké díly umakartových desek se podéln naíznou 
a rozlomí na menší ásti z dvodu lepší manipulace na schodišti .Budou odstranny stávající 
podlahové krytiny v místnostech . 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 viz výkresová ást výkres . 1. 
Veškerý odpad bude naložen na pistavný pívsný vozík na parkovišti ped domem a 
odvezen do sbrného dvora k likvidaci odpad. 
B. Sádrokartonové píky
Bude vymena pesná poloha budoucích píek a otvor dle projektové dokumentace 
a zakreslena na podlahu. Pomocí laserového nivelaního pístroje a 2 m vodováhy bude 
zaznaena i na svislé konstrukce a strop. Také vyznaíme polohu dveí. Na podlahu a stop  
pipevníme UW profil, na který je nalepena samolepící tesnící páska z dvod akustické 
izolace. Kotvení provádíme pomocí natloukacích hmoždinek 6 x 60 mm, a to v maximální 
osové vzdálenosti 800 mm a 200 mm od konce profilu . Do CW profil vložíme UW profily, 
které jsou o 10 – 15 mm kratší než je svtlá výška místnosti z dvod dilatace. CW profily u 
stny kotvíme pomocí hmoždinek, jsou oblepeny samolepící akustickou páskou. Další CW 
profily vkládáme voln mezi UW profily v osové vzdálenosti 625 mm u píek tl. 125 mm a 
417 mm u píek tl. 75 mm. Zkrácení osové vzdálenosti u píek tl. 75 mm je z dvodu 
zvtšení tuhosti konstrukce s jednoduchým opláštním. Toto ztužení provádíme, z dvodu 




























konstrukce pro uchycení rozvod vody, odpad a zaizovacích pedmt.  
V míst dveních otvor se se osadí CW profily, které se u podlahy a stropu spojí 
procvaknutím speciálními kleštmi nebo pomocí LB šroub. Do nadpraží se osadí UW profil 
a spojí se s CW profilem pomocí procvaknutím. Ztužení se provede pomocí UW profil
vložených do svislých CW profil a spojí se procvaknutím kleštmi. U nadpraží se vsune 
klasicky CW profil do UW, aby bylo možné provést pikotvení sádrokartonu. 
Ped provedením napojení píek na sebe ve tvaru T je nutné provést opláštní ze 
strany spoje píek z dvodu, abychom mohli pipevnit CW profil ke konstrukci 
sádrokartonu. V toto míst je  nutné provést perušení a CW profil podlepit samolepící 
akustickou páskou viz  Výkresová ást detail napojení píek sádrokartonu.   
Na hotovou ocelovou konstrukci mžeme zaít montovat sádrokartonové desky. 
Sádrokartonové desky piložíme ke kovové konstrukci na distanní podložky o velikosti  
10 mm z dvodu dilatace konstrukce. Seízneme kolmé hrany desek do 2/3 tloušky 
sádrokartonu pod úhlem 45°.  Svislá hrana musí lícovat s osou profilu nebo se maximáln o 5 
mm vychylovat. Sádrokartonovou desku kotvíme k CW profilm pomocí šroub TN 25 mm. 
Bu	 od stedu k okrajm, nebo z jedné stany na druhou, aby nedocházelo k pnutí materiálu. 
Šrouby montujeme v osové vzdálenosti maximáln 250 mm a minimáln 15 mm od kraje 
ezané spáry, 10 mm od neezané a v pípad špatn namontovaného šroubu dáme další 30 
mm vedle nj. Nikdy nekotvíme desky do UW profil. Omezila by se tak funkce dilatace 
konstrukce. Další desku montujeme tak, aby minimální odchylka vodorovných spár byla 400 
mm. Takto opláštíme z jedné strany celou konstrukci. Potom následují instalaní práce. Po 
provedení instalaních prací vložíme do profil izolaci a provedeme opláštní z druhé strany, 
tak aby se spáry nepotkávaly. Proto na stran, kde jsme zaínali celou deskou, zaneme 
seíznutou deskou napl,až bude stna kompletn opláštná. Nad dvením otvorem musí být 
pesah sádrokartonu minimáln 1/3 šíky otvoru. Nesmí docházet k procházení kížových 
spár. 
Následuje tmelení konstrukce pomocí nerezové špachtle tl. 180 mm. U prvního 
tmelení musíme spáru vyplnit dokonale v celé tloušce desky. První vrstva je rozhodující pro 




























petáhneme špachtlí a petmelíme. Tmelíme také hlaviky šroub, které nesmí vynívat, ani 
nesmí být protržen papír sádrokartonu. Do prostor kolem zdí vtlaíme tmel do celého 
prezu mezery. Po zaschnutí první vrstvy tmelu (cca 2 hodiny, záleží na klimatických 
podmínkách) provedeme druhé tmelení v širší ploše cca 200 mm. Pípadné nerovnosti 
zabrousíme pomocí brusné mížky. Tímto dosáhneme tmelení kvality Q2, které v tomto 
pípad postauje. 
U píek tl. 125 mm provedeme pipevnní druhé vrstvy sádrokartonových desek. U 
desek, kde jsme zaínali celou deskou, zaneme poloviní a naopak, tak aby nedocházelo 
ke kížení spár.  
Provedeme petmelení a spár jako u první vrstvy. Do rohu a kout osadíme ochranné 
rohy. Pípadné nerovnosti zabrousíme pomocí brusné mížky. Tímto dosáhneme tmelení 
kvality Q2, které v tomto pípad postauje. 
C. Rozvody vody a odpady
 Po dokonení ocelového rámu a opláštní z jedné strany se provedou nové rozvody 
vody a odpady. Veškeré potrubí se povede v píkách. Do profil se provedou otvory pomocí 
stupovitého vrtáku na plech, které budou maximáln o 1 cm menší než je šíka profilu. 
Maximální výška otvoru je dvojnásobek šíky profilu. Od konce profilu musí být hrana otvoru 
vzdálena minimáln o šíku profilu. Mezery mezi jednotlivými otvory musí být minimáln
trojnásobek šíky profilu.  Odpady budou provedeny pomocí HT potrubí s dimenzí dez a 
umyvadlo DN 40, vana DN 50 a WC DN 110. Voda bude tažena v plastovém potrubí PPR – 
PN 16 20 x 2,8. Je nutné dodržet minimální spád odpadního potrubí a to 2%. Veškeré potrubí 
bude omotáno plstí. Potrubí a nástnky budou pichyceny do montážních držák v konstrukci. 
Provede se tlaková zkouška vody. Bude vydán protokol o provedené zkoušce a bude proveden 





























 Pípojka se protáhne píkou v chránie a potrubí se pipevní ke stn pomocí kovové 
objímky. Pípojka bude mít v kuchyni kulový pojistný kohout, na který bude pimontována 
napojovací plynová hadice. Bude vydána revizní zpráva a bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
E. Elektroinstalace
 Budou nataženy nové rozvody pro kuchy, koupelnu a WC. Kabely  budou taženy 
v otvorech z H prezem, které jsou v CW profilech od výroby. Profily se pomocí kladívka 
vyhnou v H prezu a otvorem se protáhnou elektrické kabely. Pomocí vykružovacího vrtáku 
se provedou otvory pro speciální elektrické krabice do sádrokartonu.  Pro zásuvky bude 
použit kabel CYKYLo 3C x 2,5. Okruhy v koupeln se napojí na proudový chráni F7 – 
16/2/0,03 a budou jištny jistii L7 – 16/1/B. V koupeln je nutné provést ochranné 
pospojování všech vodivých pedmt, jichž se lze dotknout. Svtelné okruhy budou 
provedeny kabelem CYKYLo 3C x 1,5, a jištny jistiem  L7 -  10/1/B. Praka a sporák 
budou mít svj vlastní jisti. Dále bude zvláš okruh na zásuvky a svtla. Bude vydána revizní 
zpráva a zápis do stavebního deníku. Rozvody elektiny nikdy nesmí vést vnitkem profilu, 
svisle nebo nad CW profily v míst dilataní spáry. Mohlo by dojít k jejich porušení 
F. Montáž vany
 Vanu rozbalíme a dáme dnem vzhru. Složíme podkladní konstrukci a pimontujeme 
ke dnu vany. Otoíme vanu na nohy a ustavíme podle vodováhy. Zajistíme polohu noh vany 
pomocí kontramatky. Na stn kolem vany naznaíme polohu horní hrany. Vanu odsuneme a 
na stnu pišroubujeme podélné píchytky vany, na které ped montáží na místo naneseme 
lepící tmel. Z dvodu odhlunní se doporuuje na stranu piléhající ke stn nalepit 
molitanový pásek. Na vanu namontujeme sifon.  Vanu napojíme na odpad a provedeme 
zkoušku tsnosti. Vanu necháme napuštnou. Pední díl vany se vyzdí Ytongem tl. 50 mm do 
kterého se zabudují revizní dvíka o rozmru 300 x 450 mm. Mezeru mezi okrajem vany a 
Ytongem zafoukáme montážní pnou. Druhý den vanu vypustíme a zakryjeme, aby nedošlo 





























G. Dlažba a obklady
 Ped lepením obklad je nutno povrch napenetrovat minimáln 12 hodin nechat 
vyschnout. V prostoru za vanou, na podlaze a jeden metr po boních stnách u vany bude 
provedena jednosložková hydroizolace viz. píloha . 6 – Technický list hyroizolace. Bude 
nanesena ve dvou vrstvách. Do první vrstvy se vloží do kout speciální páska FLEECEBAND 
viz píloha . 7 – Technický list FLEECEBAND, která se pete hydroizolací. Druhá vrstva se 
nanáší po 4 hodinách a nechá se zaschnout do druhého dne.  
 Nejdíve si rozmíme místnost a naznaíme na podlahu schéma kladení. Dlažba bude 
lepena flexibilním lepidloem na obklady a dlažbu a pokládána na koso. Hebenem si 
naneseme lepidlo na podlahu na plochu, kterou jsme schopni položit. Každou dlaždici 
zkontrolujeme, jestli nemá vady z výroby (praskliny v glazue, bubliny, fleky). Nateme 
tenkou vrstvou lepidla a položíme na urené místo. Dodržujeme smr a návaznost vzoru dle 
znaky na spodní stran dlaždice. Mezi dlaždice vkládáme distanní kížky o velikosti 1,5 
mm. Kontrolujeme rovinnost pomoci vodováhy. Pípadné korekce provádíme gumovou palicí. 
Pi kladení kontroluje pímost spár v obou smrech. Dlažba je prchozí až druhý den po 
pokládce. Podlahu zakryjeme, aby nedošlo k jejímu poškození a poškrábání glazury.  
  
Obklady zaínáme klást od druhé ady. Pro snadnjší lepení obklad pibijeme na ze	
desku, aby nám kachliky neujíždly a byla možná jejich korekce. Jinak je postup pokládky 
stejný jako u podlahy. První ada obkladu se dolepí nakonec. U magnetického revizního 
otvoru u vany se pilepí na obklad magnety pomocí montážního tmelu.  Další den se provede 
zaspárování spárovací hmotou a zasilikonování koutv,vany a revizních dvíek 
protiplíšnovým sanitárním silikonem. 
H. Montáž obložkových zárubní
  První ást žárubn se osadí do dveního otvoru. Pikotví se pomocí natloukacích 
hmoždinek. Rozepe se dvení otvor a zafouká montážní pnou. Druhý díl zárubní se 
nacvakne na první díl zárubn. Namontují se panty, korekce se provede až pi montování 




























2.9. Jakost a kontrola kvality 
Sádrakortonové píky
Kontrolujeme : 
a) kontrola pevazbu sádrokartonových desek 
b) zda nejsou provedeny kížové spáry 
c) správné pesazení sádrokartonových desek v oblasti nadpraží 
d) rovinnost a svislost konstrukcí 
• maximální odchylka svislosti na celé podlaží je ± 15 mm 
• maximální odchylka rovinnosti na 2 m je ± 7 mm 
e) petmelení spoj a šroub
f) umístní otvor dle projektové dokumentace 
g) použití ochranných prvk v oblasti kout a roh
h) kolmost roh
Rozvody vody a odpad
Kontrolujeme 
  - umístní a ukotvení rozvod a odpad
  - tsnost spoj
  - bude provedena tlaková zkouška a zápis do stavebního deníku 
Pípojka plynu
bude vydána revizní zpráva a  proveden zápis do stavebního deníku 
Elektroinstalace






























 - správné usazení vany vodorovnost v kolmém i píném smru 
 - tsnost sifonu 
Dlažba a obklady
Kontrolujeme 
  -kvalitu provedených hydroizolací, její celistvost 
 -kontrola vzhledu ze vzdálenosti min. 2 m 
 - detaily provedení spár ze vzdálenosti min 0,3 -2 m 
 - kontrola rovinnosti – maximální odchylka ± 1,5 mm na 2 m lat
 - prbhy svislých a vodorovných spár z hlediska pravidelnosti a návaznosti 
 - jednotlivé obklady nesmí vynívat z roviny obklad
 - velikost otvor tak, aby se daly zakrýt krycími prvky 
• u provedených instalací maximální šíka spáry 5 mm  
• u elektro krabic maxiální šíka spáry 2 mm 
  - kontrola pilnutí k podkladu poklepem 
  - spáry musí být rovné, hladké a stejn hluboké 
2.10.Bezpenost a ochrana zdraví 
Každý pracovník musí být seznámen s bezpenostními pedpisy, technologickým 
postupem, jim provádné práce. Toto musí být provádno pravideln a být doklad o 
proškolení s retenní listinou pracovník. 





























Všichni pracovníci musí být vybavení vlastními ochrannými pracovními pomckami a 
ochrannými prostedky dle charakteru jejich práce 
Bezpenost prací se bude ídit platnými normami a pedpisy a to tmito:
• Zákon .309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci [3]. 
• Naízení vlády .591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích [5]. 
• Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a 
dezinfekních prostedk[6]. 
• Naízení vlády .494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu[7]. 
Všichni pracovníci musí být ádn proškoleni v oblasti bezpenosti ochrany zdraví pi 
práci ( BOZP) a požární ochran (PO). O školeních se provede zápis do prezenní listiny, 
který všichni proškolení podepíší. 
Každý pracovník dbá na svoji vlastní bezpenost a bezpenost spolupracovník. Je 
povinen nosit pracovní pomcky k zajištní jeho vlastní bezpenosti. 
Všichni pracovníci musí být ádn proškoleni v oblasti bezpenosti ochrany zdraví pi 
práci ( BOZP) a požární ochran (PO). O školeních se provede zápis do prezenní listiny, 
který všichni proškolení podepíší. 
    
2.11.Ekologie 
Pi rekonstrukci bytového jádra, ani pi jeho provozu nedojde k významnému zhoršení 
životního prostedí. Pi realizaci stavby bude dodržována projektová dokumentace, platné 




























k zvýšení prašnosti a hluku, toto se bude dít v nezbytn nutné dob. V pípad zneistní 
spolených prostor domu bude nutné zajistit poádek. Bude dodržován klid v dom, a to od 
19:00 do 7:00. O víkendu nebudou probíhat stavební práce. Odpad vzniklý demontáží a 
rekonstrukcí bytového jádra se bude tídit a odvážet na skládky k tomu urené. S odpady bude 
nakládáno dle zákona  185/2001 Sb. [3]. 
2.12.asový harmonogram 
Viz píloha . 3 – Harmonogram rekonstrukce bytového jádra – Sádrokarton
2.13.Rozpoet 




























3. Porovnání obou variant
3.1. Hmotnost konstrukce 
     
Konstrukce Hmotnost (kg/m2) Celková váha konstrukce ( kg) 
Sádrokartonová píka       
tl. 75 mm 26 16,1*26 = 418,6 
Sádrokartonová píka       
tl. 125 mm 48 11*48 = 528 
celkem 946,6 
Píka Ytong tl. 50 mm 30 2*30 = 60 
Píka Ytong tl. 75 mm  45 12,2*45 = 549 
Píka Ytong tl. 100 mm 60 6,76*60 = 405,6 














































3.2. Zvuková neprzvunost  
U obou variant bude porovnávána užší píka tl. 75 mm. 
Konstrukce Zvuková neprzvunost  (dB) 
Sádrokartonová píka 45 












Sádrokartonová píka má lepší akustické vlastnosti o 11 dB (32 %). 
3.3. Cena  
  
Konstrukce Cena celkem 
Sádrokartové  jádro 132 483,-K










































Náklady na bytové jádro z Ytogových tvárnic jsou o 16424,- K (14 %) levnjší. 
3.4.Doba provádní

Konstrukce Celkem dní 
Sádrokartové  jádro 14 













































3.5. Klady a zápory
Sádrokarton 
+ - 
Suchý proces výstavby Horší mechanické vlastnosti
Nižší hmotnost Nutnost ztužujících prvku pro zaizovací pedmty 





Lehká zpracovatelnost Vyšší cena 
Snadné vedení instalací Vtší nároky na technologickou kázen 
Vtší istota pi realizaci Horší manipulace se sádrokartonovými deskami 
Ytong 
+ - 
Nižší cena Mokrý proces 
Lepší mechanické vlastnosti Nutnost sekání drážek 
Snadné opracování tvárnic Vetší technologické 
pestávky 
Snadné opravy Horší akustické vlastnosti 






























Po provedení stavebn technologické studie jsem došel k závru, že ze stavebn
technologického hlediska jsou vhodnjší pro rekonstrukci bytového jádra vhodnjší 
sádrokartonové píky. Mén zatžují stavební konstrukci, mají lepší akustické vlastnosti, 
rychlejší dobu a suchou formu výstavby, a jsou pizpsobené snadnému vedení pímo v 
píkách. Jejich hlavní nevýhodou v užívání je menší mechanická odolnost vi poškození a 
jejich obtížnjší odstraování. Je poteba vtší technologické káze v realizaci, aby 
nedocházelo k poruchám konstrukce v dob užívaní a použitý speciálních ztužujících prvk
pro baterie a zaizovací pedmty. Z ekonomického hlediska je negativní vyšší poizovací 
cena zhruba o 15 %. Pesto, že tato varianta není o nic horší než vyzdné jádro z Ytongu, se 
tato varianta u rekonstrukcí v praxi vyskytuje asi jako jedna z padesáti. Z dvod složitjší 
technologické znalosti, velkého potu kompletaních prvk a všeobecné nedve 
sádrokartonové píky u neodborné veejnosti. 
U jádra zdného z pórobetonových tvárnic. Je hlavní výhodou snadná výstavba, nižší 
cena, lepší mechanické vlastnosti a vtší pevnost. Není problém se zavšením zaizovacích 
pedmtu. Ale pi realizaci se h vedou instalace v píkách, kde je poteba velice precizn
vysekávat drážky pro instalace z dvod narušení statiky konstrukce. Pípadn provést 
ztužení v míst oslabení konstrukce. Je poteba poítat s delší dobou realizace z dvodu 
nutných technologických pestávek a delšího intervalu vyzrávání konstrukce, vzhledem k 
mokrému procesu výstavby zhruba 1 až 2 msíce od dokonení rekonstrukce. 
Já jsem se rozhodl pro rekonstrukci bytového jádra z pórobetonových tvárnic. Z 
dvodu jednoduchosti výstavby, vtší mechanické odolnosti vi poškození v dob užívání. 
Snadných oprav pípadného poškození. A i pesto, že se jedná o mokrý proces výstavby, je 































• Píloha . 1 – Harmonogram rekonstrukce bytového jádra – Ytong
• Píloha . 2 – Položkový rozpoet – Ytong
• Píloha . 3 – Harmonogram rekonstrukce bytového jádra – Sádrokarton
• Píloha . 4 – Položkový rozpoet – Sádrokarton
• Píloha . 5 – Technický list Baumit Ratio Slim
• Píloha . 6 – Technický list hydroizolace
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a)     Identifikaní údaje 
Název akce:  REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA   V PANELOVÉM 
DOM
Místo stavby: Nedbalova 2412/9 
Parcela íslo: 520/19 
Stupe PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Stavební úad: Karviná 
Investor: Michal Králík, Nedbalova 2412/9, Karviná Nové Msto  
Dodavatel stavby: VIPOL Stavby 
Projektant:    Jaroslav Tesa
b) Údaje o dosavadním využití, majetkoprávní vztahy 
-Jedná se o stávající obytný dm a majitelem je Spoleenství vlastníku jednotek domu 
.p. 2412 
c) Pehled provedených przkumech a napojení na infrastrukturu 
 -Byla provedena prohlídka stávajícího objektu 
 -Objekt je napojen na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu a zstává beze zmn 
  
d) Splnní požadavk dotených orgán
-Tato projektová dokumentace spluje požadavky stanovené v požárn bezpenostním 
ešení rekonstrukce bytového jádra  
-Ostatní požadavky nebyly pro projekt stanoveny 
e) Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
V pedložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu -
dle 
vyhlášky . 137/1998 Sb. ze dne 9. ervna 1998 O obecných technických požadavcích na 


























f) Údaje o splnní regulaního plánu 
-Jedná se o stávající objekt typ T 06 B, který bude rekonstruován dle dané projektové 
dokumentace. 
g) Vcné a asové vazby 
-Stavba nemá vazby na stavby související a podmiující. 
h)     Pedpokládaná lhta výstavby a popis postupu výstavby 
          Dokonení projektu stavby bezen 2012 
 Zahájení stavby únor 2012 
 Ukonení stavby bezen 2012 
Probhne kompletní rekonstrukce bytového jádro v byt . 6 v 2.NP podlaží. Jádro bude 
nov vyzdno z pórobetonových tvárnic Ytong, dle projektové dokumentace. 
i)      Orientaní statistické údaje o stavb
Zastavná plocha celkem: 218,52 m2
Obestavný prostor: 3 340,00 m3
Celkové náklady rekonstrukce: 116 060,-K Karviné 3. 5. 2012   
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1.    Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení
a) Zhodnocení staveništ
Jedná se o stávající obytný dm na ulici Nedbalova, V Karviné Novém Mst, v kterém 
bude provedena rekonstrukce bytového jádra, dle projektové dokumentace. 
b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 
Stávající bytový dm je v konstrukní soustav T 06 B. V obytném dome je celkem 18 
bytových jednotek v 6. NP a jedno podzemní podlaží. 
c) Technické ešení 
Bude provedena demontáž starého umakartového jádra vetn zaizovacích pedmt. 
Stržení nášlapných vrstev linolea v koupeln, WC, kuchyni a chodb. Stávající bytové jádro 
bude nahrazeno vyzdným jádrem z pórobetonových tvárnic Ytong o tl. 100, 75 a 50 mm. 
Budou provedeny nové rozvody vody, odpad, plynu a elektiny. Veškeré instalace povedou 
zasekané v píkách. Provede se nový keramický obklady v koupeln, WC a za kuchyskou 
linkou. Stávající nášlapné vrstvy v chodb, kuchyni, koupeln a WC budou nahrazeny dlažbou. 
Bytové jádro bude z vnjší strany omítnuté tenkovrstvou sádrovou omítkou Baumit Ratio Slim.  
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu projekt neeší. Jedná se o objekt, který 
je již kolaudován s potebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 
e) ešení dopravní a technické infrastruktury 
ešení technické a dopravní infrastruktury není v projektu ešeno. Jedná se o fungující, 


























f) Vliv stavby na životní prostedí
Rekonstrukcí se nezpsobí žádný negativní vliv na životní prostedí. 
- Pi rekonstrukci budou použity bžné materiály s atesty nezávadnosti pro zdraví a 
k životnímu prostedí 
- Odvoz odpad ze stavební innosti demontážních prací bude zajiš	ovat dodavatel 
stavby v rámci rekonstrukce. 
- Bhem výstavby bude omezováno na nejmenší míru obtžování okolí nadmrným 
hlukem a prachem. 
- Bude nutné po ukonení smny uklidit spolené prostory domu, pokud došlo k jejich 
zašpinní napíklad nošením materiálu 
f) Bezbariérové ešení okolí stavby 
U rekonstrukce bytu není ešen bezbariérový pístup. 
h) Przkumy a mení 
Ped realizací projektu bylo provedeno zamení spolen s fotodokumentace. Závry 
jsou zaneseny do projektové dokumentace. 
i) Vliv stavby na okolí 
Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 
j)  Ochrana zdraví a bezpenosti pracovník
Pi realizaci rekonstrukce musí být dodržovány veškeré hygienické pedpisy zajiš	ující 
ochranu zdraví pi práci. Veškeré práce musí být provádni dle platných norem s platnými 
technologickými pedpisy, pedpisy bezpenostními a ustanoveními píslušných SN. 
Mezi základní pepisy patí vyhláška . 324/1990 Sb. eského úadu bezpenosti práce. 
Pi stavebních pracích je provozovatel povinen seznámit pracovníky se zásadami BOZP a riziky 


























k) lenní stavby na stavební objekty 
Stavba není lenna na stavební objekty. 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
  Rekonstrukce neovlivní statiku budovy. 
3. Požární bezpenost 
Požární bezpenost stavby byla posouzena požárním specialistou. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
Rekonstrukce ani její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Vzniklé 
odpady budou likvidovány v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech ve znní 
pozdjších pedpis. Stavební odpad vzniklý demontáží umakartového jádra  je nutno 
likvidovat povoleným zpsobem, napíklad recyklací nebo uložením na povolenou skládku. 
Pi realizaci stavby dojde vzniknou tyto odpady skupiny 17 - stavební a demoliní odpady 
(dle vyhlášky . 381/2001  
Katalog odpad a seznam nebezpených odpad ve znní pozdjších pedpis). 
.
Kategorizace odpad
Odpady vznikající pi realizaci rekonstrukce 
Ostatní  
Druh odpadu: 17 06 04  Kategorie odpadu:O 
Množství : 1,5 t 
5. Bezpenost pi užívání 


























6. Ochrana proti hluku 
Ochrana proti hluku u stávajícího bytového domu není pedmtem projektu. Odpovídá 
stávajícímu provedení.   
7. Úspora energie a ochrana tepla 
  Projekt neeší úspory energií. 
8. Bezbariérové ešení stavby 
U bytového domu není ešen bezbariérový pístup. 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vnjšími vlivy 
Rekonstrukce v byt není ovlivnna negativními vlivy. 
10. Ochrana obyvatelstva 
Stávající obytný dm je situovaný tak, že jsou splnny základní požadavky na situování 
jednotlivých místností a ásti stavby. Stavebními úpravami se mní dispozice pouze 
minimáln. Nemá vliv na obyvatele. 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
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6. Zaízení staveništ
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9. Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb  



























Zaízení staveništ nebude zizováno z dvod malého rozsahu stavebních prací. Bude 
potebný materiál skladován v rekonstruovaném byt. 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu na 
stavbu je možné použít bžné dopravní prostedky, pepravující stavební materiál. 
2.Inženýrské sít a jiné zaízení 
Nebudou doteny. 
3.Napojení staveništ na energie 
Investor umožní dodavateli stavebních prací využívat pípojky vody a elektrického proudu 
v byt. Cena se bude útovat na základ spotebovaného množství, jejich stav bude souásti 
zápisu o pevzetí bytu. 
4.Bezpenost a ochrana zdraví tetích osob 
  Je nutné dbát na bezpenost ostatních nájemník, pedevším bhem pesunu staveništních hmot a 
odpadu vzniklého demolicí.  
5.Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm
V byt bude dodržen pracovní prostor a vyhrazen prostor pro stavební materiál. 
6.Zaízení staveništ
  Nebude zizováno 
       7. Popis staveb zaízení staveništ vyžadujících ohlášení 


























      8.   Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
  Na stavb smjí být jen osoby odborn proškolené. Pracovní postupy urí 
stavbyvedoucí nebo projektant. Je nutné dodržovat technologické postupy daných prací a 
bezpenostní pedpisy. 
 Dále musí být dodržen zákon . 309/2006 Sb., ve kterém se upravují požadavky na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci v pracovn právních vztazích.
       9. Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb
 Materiál z demontáží, které jsou ureny k likvidaci budou odvezeny do sbrného dvora. 
Jejich pedpokládané množství je popsané v souhrné technické zpráv. Se vzniklými odpady 
bude naloženo dle Zákona o odpadech . 185/2001 Sb. 
    10. Orientaní lhta výstavby  
       Zahájení stavebních prací : únor 2012 
       Dokonení stavebních prací: bezen 2012 
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d) Návrhové stavební úpravy  
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
f) Zpsob založení objektu 
g) Vliv stavby na životní prostedí 
h) Dopravní ešen 
i) Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 


























a)Úel a popis objektu 
 Stávající objekt slouží jako obytný dm s 18 bytovými jednotkami pro cca 26 obyvatel. 
Kolaudace obytného domu byla v roce 1976. Objekt je souástí adových dom na ulici 
Nedbalova. S 6 nadzemními a jedním podzemním podlažím. V každém nadzemním podlaží jsou 
3 byty a v pozemním podlaží se nacházejí sklepy s technickým zázemím. 
b) Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické ešení 
Urbanistické ešení
Jedná se o rekonstrukci bytového jádra v panelovém dom T 06 B na ulici Nedbalova 
2412/9, Karviná Staré Msto. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci bytového jádra. Spolu 
s provedením nových nášlapných vrstev v kuchyni a chodb
Architektonické a dispoziní ešení  
Jedná se o panelový dm realizováný v konstrukním systému T 06 B v tlouš	ce 
obvodových stn ze struskopenzobetonu v tl. 375 mm u meziokenních pilík 300 m. Jedná se o 
píný nosný systém s osovou vzdáleností vnitních nosných panel 3 600 mm. Tlouš	ka 
vnitních nosných panel je 200 mm. Stropní nosná konstrukce je provedena z železobetonových 
panel PZD tl. 150 mm. Konstrukní výška podlaží je 2,8 m, svtlá výška 2,61 m. Stecha je 
plochá jednopláš	ová. Jako povlaková krytina slouží asfaltová lepenka s posypem. Dm má 6 NP 
a 1 PP. Na každém podlaží se nachází 3 bytové jednotky o velikostech 1+0, 2+0 a 3+0. Dm má 
celkem 18 byt. Rekonstruovaný byt se nachází v 2.NP a jedná se o byt 2+0. V byt bude 
provádna rekonstrukce bytového jádra. Bytové jádro z umakartových desek tl. 30 mm bude 
demontováno a nahrazeno pórobetonovými tvárnicemi YTONG tl. 100, 75 a 50 mm. Budou 
provedeny nové rozvody vody, elektiny a plynu, povrchové úpravy a výmna zaizovacích 
pedmt. Byt je momentáln neobydlen, prochází rekonstrukcí ped nasthováním nových 
majitel.
c)Orientaní statistické údaje o stavb
Zastavná plocha celkem: 218,52 m2
Obestavný prostor: 3 340,00 m3


























d) Návrhové stavební úpravy 
 Návrhové úpravy se týkají vnitních prostor. Stavební úpravy se týkají rekonstrukce 
bytového jádra z umakartové konstrukce, která bude nahrazena zdním pórobenovým jádrem 
z píkovek Ytong tl. 100, 75 a 50 mm. Bude natažení nový rozvod, elektiny, vody, kanalizace a 
plynu. Rozvody budou zasekány do zdí. Budou vymnny zaizovací pedmty v koupeln a WC, 
prostor bude vykachlikován spolu s chodbou a kuchyní.  
d1)     Bourací práce 
Jako první krok bouracích prací bude odpojení stávajících pípojek vody, elektiny, plynu 
a kanalizace. Budou zízeny provizorní pípojky vody a elektiny. Jako jediné na kanalizaci a 
vodu zstane napojené WC. Bourací práce zanou odmontováním dveí, dále demontáží všech 
zaizovacích pedmtu, baterií, vodovodního a odpadního potrubí. Následn se zanou 
demontovat umakartové panely. Opatrn se postupuje v oblasti stupaek, aby nedošlo 
k poškození vedených instalací. Velké díly umakartových desek se podéln naíznou a rozlomí na 
menší ásti z dvodu lepší manipulace na schodišt. Budou odstranny stávající podlahové 
krytiny v místnostech . 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 viz výkresová ást výkres . 1. Veškerý odpad bude 
naložen na pistavný pívsný vozík na parkovišti ped domem a odvezen do sbrného dvora 
k likvidaci odpad.
d2)    Nosné konstrukce 
  Veškeré stávající nosné svislé i vodorovné konstrukce zstanou zachovány a stavební 
úpravy rekonstrukce bytu se jim vyhnou. 
d3)   Nenosne konstrukce 
Bude vymena pesná poloha budoucích píek a otvor dle projektové dokumentace a 
zakreslena na podlahu. Pomocí laserového nivelaního pístroje a 2 m vodováhy bude zaznaena 
i na svislé konstrukce. Také vyznaíme polohu dveí. První ada bude založena do 
vápenocementové malty o minimální tlouš	ce 10 mm, na stynou spáru a další ady se nanáší 
malta pro tenkovrstvé zdní v tlouš	ce 1 - 3 mm. K panelové konstrukci píku nelepíme, 
necháváme dilataní spáru 10 – 15 mm. Každou druhou spáru pi kotvíme k panelu pomocí 


























pikotvíme pomocí natloukacích hmoždinek. Na píce promaltujeme. Svislost a rovinnost 
kontrolujeme pomocí 2 m vodováhy, pípadné korekce provádíme pomocí vodováhy nebo 
gumové palice. Vyzdíváme celé bytové jádro po adách krom píky tl. 50 mm na WC z dvodu 
provádní instalací vody, plynu a odpad. V pípad nerovností ložné plochy zdiva srovnáme 
nerovnosti hoblíkem nebo brusným hladítkem. Smeteme prach a neistoty a zdíme další adu. 
Další ady zakládáme s minimálním pesahem zdiva 100 mm, pitom dbáme na pevazbu roh a 
napojeni píek. U píky mezi koupelnou a WC do 4. a 5. ady udláme podélnou drážku, kterou 
vyistíme a vložíme do ní betonáskou výztuž Ø 8 mm, kterou ádn promaltujeme. Toto ztužení 
provádíme z dvodu oslabení sekanými drážkami pro instalace.  V jednom dni vyzdíváme 
maximáln 5 ad zdiva.  
 Po vyzdní do výšky nadpraží se osadí peklady YTONG P4,4 – 600, NEP 7,5. Peklady 
se osazují na výšku, minimální délka uložení je 120 mm. Pod stropem necháme dilataní mezeru 
10 – 15 mm, kterou vyplníme stlaitelným materiálem a petáhneme trvale pružným tmelem. 
 Po provedení rozvod vody a odpad budou zazdny stupaky Ytongem tl 50 mm, do 
píky budou zazdny nosné revizní dvíka o rozmru 400 x 600 mm.  
d4)   Omítky 
Podklad z dvodu lepší pilnavosti a sjednocení savosti napenetrujeme den ped realizací 
omítek. Pro omítky je použita sádrová omítka Baumit Ratio Slim viz. píloha  5 technický list 
Baumit Ratio Slim. Omítku rozmícháme a necháme 5 minut odležet a následn znovu 
promícháme. Do hotové smsi mžeme pilévat vodu, ale ne pisypávat omítku, protože by 
mohly vzniknout hrudky. Správnou hustotu poznáme tak, že z obrácené lžíce neztéká. 
Dále zpravíme spoje a nerovnosti zdiva, napíklad ulomené rohy. Na tere z rozmíchané 
hmoty osadíme omítníky z hladké kulaté oceli Ø 5 mm. Tím zajistíme rovnomrné nanášení 
omítky v tlouš	ce 4 mm. Zkontrolujeme rovinnost ve svislém i podélném smru. Osadíme 
ocelové rohovníky pro zpevnní roh.  Nerezovým hladítkem nanášíme sádrovou omítku 
v pimeném množství bez toho, abychom se ji snažili zarovnávat. V míst sekaných drážek 
vyztužíme sklovláknitou tkaninou Vertex. Pomocí stahovací lat zarovnáme zespoda nahoru 
omítku. V pípad nutnosti dodáme chybjící materiál špachtlí. Po srovnání vyjmeme omítníky a 
drážky zapravíme špachtlí, pokud možno stejnou smsí, jakou jsme natahovali omítky. Omítník 


























provedeme zarovnání fasádní špachtlí. Pracujeme co nejvíce naplocho, abychom zatlaili 
nerovnosti. Pi tomto kroku bychom nemli strhávat žádný materiál. Toto provádíme do kíže ve 
svislém a vodorovném smru, ímž kontrolujeme rovinnost.
Finální krok provedeme 100 – 120 minut od rozmíchaní smsi. Poznáme to tak, že 
stiskem dlaní je omítka už pevná, ale prstem do ní ješt udláme dlek. Navlhíme povrch 
houbou, ímž se uvolní sádrové mléko. Necháme cca 10 minut zavadnout, než povrch ztratí lesk. 
Sádrovým mlékem srovnáme všechny nerovnosti pomocí fasádní špachtle. 
D5)   Dlažba a obklady 
Ped lepením obklad je nutno povrch napenetrovat minimáln 12 hodin nechat vyschnout. 
V prostoru za vanou, na podlaze a jeden metr po boních stnách u vany bude provedena 
jednosložková hydroizolace viz. píloha . 6 – Technický list hyroizolace. Bude nanesena ve dvou 
vrstvách. Do první vrstvy se vloží do kout speciální páska FLEECEBAND viz píloha . 7 – 
Technický list FLEECEBAND, která se pete hydroizolací. Druhá vrstva se nanáší po 4 hodinách 
a nechá se zaschnout do druhého dne.  
 Nejdíve si rozmíme místnost a naznaíme na podlahu schéma kladení. Dlažba bude 
lepena flexibilním lepidlem na obklady a dlažbu a pokládána na koso. Hebenem si naneseme 
lepidlo na podlahu na plochu, kterou jsme schopni položit. Každou dlaždici zkontrolujeme, jestli 
nemá vady z výroby (praskliny v glazue, bubliny, skvrny). Nateme tenkou vrstvou lepidla a 
položíme na urené místo. Dodržujeme smr a návaznost vzoru dle znaky na spodní stran
dlaždice. Mezi dlaždice vkládáme distanní kížky o velikosti 1,5 mm. Kontrolujeme rovinnost 
pomoci vodováhy. Pípadné korekce provádíme gumovou palicí. Pi kladení kontrolujeme 
pímost spár v obou smrech. Dlažba je prchozí až druhý den po pokládce. Podlahu zakryjeme, 
aby nedošlo k jejímu poškození a poškrábání glazury.  
 Obklady zaínáme klást od druhé ady. Pro snadnjší lepení obklad pibijeme na ze

desku, aby nám kachliky neujíždly a byla možná jejich korekce. Jinak je postup pokládky 
stejný jako u podlahy. První ada obkladu se dolepí nakonec. U magnetického revizního otvoru u 
vany se pilepí na obklad magnety pomocí montážního tmelu.  Další den se provede zaspárování 



























 d7)   Elektroinstalace  
Budou nataženy nové rozvody pro kuchy, koupelnu a WC. Drážky budou provedeny 
drážkovaem do Ytongu a krabice pro vypínae a zásuvky pomocí vrtáku do porobetonu . 
Pomocí vykružovacího vrtáku do porobetonu se provedou otvory pro elektrické krabice.   Kabely 
a krabice budou pisádrovány. Pro zásuvky bude použit kabel CYKYLo 3C x 2,5. Okruhy 
v koupeln budou muset být napojeny na proudový chráni F7 – 16/2/0,03 a bude jištno jistii 
L7 – 16/1/B. V koupeln je nutné provést ochranné pospojování všech vodivých pedmt, jichž 
se lze dotknout. Svtelné okruhy budou provedeny kabelem CYKYL o 3C x 1,5, které budou 
jištny jistiem  L7 -  10/1/B. Praka a sporák budou mít svj vlastní jisti. Dále bude zvláš	
okruh na zásuvky a svtla. Bude vydána revizní zpráva a proveden zápis do stavebního deníku. 
Veškeré drážky budou zamaltovány. 
d9)    Rozvody vody a odpady 
Po vyzdní se provedou nové rozvody vody a odpady. Odpady budou provedeny pomocí 
HT potrubí s dimenzí dez a umyvadlo DN 40, vana DN 50 a WC DN 110. Voda bude tažena 
v plastovém potrubí PPR – PN 16 20 x 2,8 . Pro umyvadlo, dez a splachovací nádržku se 
zasekají do píky. Pro praku bude veden odpad a voda ve volném prostoru pod vanou a 
pichycen kovovými objímkami k píce. Je nutné dodržet minimální spád odpadního potrubí a to 
2%. Veškeré potrubí bude omotáno plstí. Potrubí a nástnky budou v drážkách pisádrovány. 
Provede se tlaková zkouška vody. Bude vydán protokol o provedené zkoušce a proveden zápis do 
stavebního deníku 
d10)  Pípojka plynu 
Pípojka se protáhne píkou v chránie a potrubí se pipevní ke stn pomocí kovové 
objímky. Pípojka bude mít v kuchyni kulový pojistný kohout, na který bude pimontována 



























d11) Malby a nátry 
Omítky se 2x vymalují barvou Primalex Polor. 
d12) Vtrání místnosti 
Odvtrání koupelen a WC je navrženo pirozen – okny. 
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Konstrukce není tepeln technicky posuzována 
f) Zpsob založení objektu 
Jedná se o stávající objekt 
g) Vliv stavby na životní prostedí 
Pi rekonstrukci bytového jádra, ani pi jeho provozu nedojde k významnému zhoršení 
životního prostedí. Pi realizaci stavby bude dodržována projektová dokumentace, platné normy 
SN, bude dodržována bezpenost a ochrana zdraví pi práci. Bhem stavby dojde k zvýšení 
prašnosti a hluku, toto se bude dít v nezbytn nutné dob. V pípad zneistní spolených 
prostor domu bude nutné zajistit poádek. Bude dodržován klid v dom, a to od 19:00 do 7:00 
hodin. O víkendu nebudou probíhat stavební práce, které zpsobují hluk. Odpad vzniklý 
demontáží a rekonstrukcí bytového jádra se bude tídit a odvážet na skládky  k tomu urené. 



























Odpady vznikající pi realizaci rekonstrukce 
Ostatní  
Druh odpadu: 17 06 04  Kategorie odpadu:O 
Množství : 1,5 t 
h)    Dopravní ešení 
Pistup k objektu je z ulice Nedbalo. Po stavající zpevnné komunikaci. 
.
i)     Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
 Zstávají stávající a nemní se. 
j)     Obecné požadavky na výstavbu 
Bezpenost prací bude se bude mimo jiné ídit tmito platnými normami a pedpisy:
• Zákon .309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
[3]. 
• Naízení vlády .591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích [5]. 
• Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a dezinfekních 
prostedk[6]. 
• Naízení vlády .494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu[7]. 
Všichni pracovníci musí být ádn proškoleni v oblasti bezpenosti ochrany zdraví pi 
práci ( BOZP) a požární ochran (PO). O školeních se provede zápis do prezenní listiny, který 




















































ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonení
1 Rekonstrukce bytového jádra 16 dny 13.2. 12 5.3. 12
2 Pedání, zahájení 0,2 dny 13.2. 12 13.2. 12
3 Ytong 16 dny 13.2. 12 5.3. 12
4 Odpojení pípojek 0,25 dny 13.2. 12 13.2. 12
5 Bourání bytového jádra 0,75 dny 13.2. 12 13.2. 12
6 Zdní 2 dny 13.2. 12 15.2. 12
7 Rozvody vody a kanalyzace + sekání drážek 0,75 dny 15.2. 12 16.2. 12
8 Elektrické rozvody a plyn 0,5 dny 16.2. 12 16.2. 12
9 Zaomítání drážek 0,12 dny 16.2. 12 16.2. 12
10 Penetrace 0,13 dny 16.2. 12 16.2. 12
11 Osazení vany+podzdní 0,4 dny 17.2. 12 17.2. 12
12 hydroizolace 0,6 dny 17.2. 12 17.2. 12
13 Obklad kuchy 0,25 dny 20.2. 12 20.2. 12
14 Dlažba WC+Koupelna 0,5 dny 20.2. 12 20.2. 12
15 omítky 0,5 dny 20.2. 12 20.2. 12
16 obklad WC + Koupelna 3 dny 21.2. 12 23.2. 12
17 Spárování WC+Koupelna+Kuchy 0,6 dny 29.2. 12 29.2. 12
18 Dlažba kuchy 1 den 29.2. 12 1.3. 12
19 Zarizovací pedmty WC+Koupelna 0,8 dny 29.2. 12 1.3. 12
20 Dlažba Chodba 1 den 2.3. 12 2.3. 12
21 Spárování kuchy+chodba 0,5 dny 5.3. 12 5.3. 12
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Panelový dm T 06 B - rekonstrukce bytového jádra
SKP:
Projektant: Jaroslav Tesa MJ: Poet mrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:




































































































Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce 14 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3
96 Bourání konstrukcí 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
99 Staveništní pesun hmot 1 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vod 0,00 1 367,00 0,00 0,00 0,00 0,0
721 Vnitní kanalizace 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,0
722 Vnitní vodovod 0,00 3 447,00 0,00 0,00 0,00 0,0
725 Zaizovací pedmty 0,00 22 769,00 0,00 0,00 0,00 0,1
767 Konstrukce zámenické 0,00 11 390,00 0,00 0,00 0,00 0,1
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 15 794,00 0,00 0,00 0,00 0,5
781 Obklady keramické 0,00 16 043,00 0,00 0,00 0,00 0,4
784 Malby 0,00 715,00 0,00 0,00 0,00 0,0
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,0
21 927,00 72 380,00 0,00 7 500,00 0,00 2,4K
VRN, rezerva a kompletace
Pirážka Sazba Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0,00 94 307,00 0,00
Oborová pirážka 0,00 94 307,00 0,00
Pesun stavebních kapacit 0,00 94 307,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 94 307,00 0,00
Zaízení staveništ 0,00 101 807,00 0,00
Provoz investora 0,00 101 807,00 0,00
Kompletaní innost (ID) 0,00 101 807,00 0,00
Rezerva rozpotu 0,00 101 807,00 0,00
0,00






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
3 Svislé a kompletní konstrukce
1 317 12-1033.RT1 Peklad nenosný do píky Ytong
peklad Ytong 1200 x 249 x 75 mm
kus 2,0000 290,50 581,00 0,02020 0,04040
dvee: 2 2,0000
2 342 25-5020.RT2 Píky z desek Ytong tl. 5 cm
desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 mm
m2 2,0000 380,00 760,00 0,04761 0,09522
zazdní stupaek: 0,85*2,6 2,2100
revizní šachta: -0,3*0,7 -0,2100
3 342 25-5022.RT1 Píky z desek Ytong tl. 7,5 cm
desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm
m2 12,2000 460,00 5 612,00 0,05320 0,64904
ostatní píky: (2*1,59+2,6)*2,6 15,0280
odetení otvor: -2*(2,02*0,7) -2,8280
4 342 25-5024.RT1 Píky z desek Ytong tl. 10 cm
desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm
m2 6,7600 539,00 3 643,64 0,07060 0,47726
píka kuchy: 2,6*2,6 6,7600
5 602 02-1163.RT4 Omítka stn vápenosádrová Baumit Ratio Slim, run
tlouška vrstvy 4 mm
m2 14,7480 123,00 1 814,00 0,00336 0,04955
(2,6+2,6+1,56)*2,6 17,5760
odetení otvor: -2*(0,7*2,02) -2,8280
6 283-49016 Dvíka revizní plná  rozmr 400x600 mm
kus 1,0000 1 911,76 1 911,76 0,00100 0,00100
1 1,0000
7 283-49057 Dvíka vanová magnetická D 300 x 450 mm
kus 1,0000 158,97 158,97 0,00085 0,00085
1 1,0000
8 548-72368 Kotva z nerez oceli ke kotv cih píek  YTONG
kus 20,0000 8,86 177,20 0,00050 0,01000
20 20,0000
Svislé a kompletní konstrukce3 14 658,57 1,32332
96 Bourání konstrukcí
9 001 Demontáž bytového jádra
K 5 700,0000 1,00 5 700,00 0,00000 0,00000
Demontáž bytového jádra: 4500 4 500,0000
odpojení pípojek(voda,plyn,elektina): 1200 1 200,0000
Bourání konstrukcí96 5 700,00 0,00000






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
99 Staveništní pesun hmot
10 997 01-3501.U00 Odvoz suti na skládku + skládkovné1km
t 1,5000 856,00 1 284,00 0,00000 0,00000
1,5 1,5000
11 998 01-1001.R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 6 m
t 1,3233 215,00 284,51 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 1 568,51 0,00000
711 Izolace proti vod
12 711 21-2001.RT4 Nátr hydroizolaní tsnicí hmotou
Den Braven-izolace proti vlhkosti, nátr 2 vrstvy
m2 7,2000 189,00 1 360,80 0,00110 0,00792
prostor kolem vany: 2*1,6+2*1*2 7,2000
13 998 71-1101.R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 6 m
t 0,0079 737,00 5,84 0,00000 0,00000
Izolace proti vod711 1 366,64 0,00792
721 Vnitní kanalizace
14 721 17-6102.R00 Potrubí HT pipojovací DN 40 x 1,8 mm
m 3,5000 147,50 516,25 0,00038 0,00133
3,5 3,5000
15 721 17-6103.R00 Potrubí HT pipojovací DN 50 x 1,8 mm
m 0,5000 163,50 81,75 0,00047 0,00024
vana: 0,5 0,5000
16 721 17-6105.R00 Potrubí HT pipojovací DN 100 x 2,7 mm
m 0,5000 511,00 255,50 0,00152 0,00076
0,5 0,5000
17 998 72-1101.R00 Pesun hmot pro vnitní kanalizaci, výšky do 6 m
t 0,0023 480,50 1,12 0,00000 0,00000
Vnitní kanalizace721 854,62 0,00232
722 Vnitní vodovod
18 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm
m 4,0000 219,50 878,00 0,00398 0,01592
4 4,0000
19 722 17-2331.R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm
m 4,0000 227,50 910,00 0,00401 0,01604
4 4,0000
20 722 23-0102.U00 Ventil pímý G 3/4 2 závity
kus 6,0000 274,00 1 644,00 0,00057 0,00342
umyvadlo: 2 2,0000
dez: 2 2,0000






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
WC: 1 1,0000
praka: 1 1,0000
21 998 72-2101.R00 Pesun hmot pro vnitní vodovod, výšky do 6 m
t 0,0354 437,50 15,48 0,00000 0,00000
Vnitní vodovod722 3 447,48 0,03538
725 Zaizovací pedmty
22 725 01-3125.R00 Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý
soubor 1,0000 6 820,00 6 820,00 0,02822 0,02822
1 1,0000
23 725 01-7130.R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP 50 x 41 cm, bílé
soubor 1,0000 1 683,00 1 683,00 0,01001 0,01001
1 1,0000
24 725 22-2164.U00 Vana akrylátová tvarovaná 1600x600
soubor 1,0000 7 800,00 7 800,00 0,01779 0,01779
1 1,0000
25 725 82-3121.RT1 Baterie umyvadlová stoján. runí, v. otvír.odpadu
standardní
kus 1,0000 2 075,00 2 075,00 0,00085 0,00085
1 1,0000
26 725 83-5113.RT1 Baterie vanová nástnná runí, v. píslušenstvím
standardní
soubor 1,0000 2 885,00 2 885,00 0,00153 0,00153
1 1,0000
27 725 86-0188.R00 Sifon prakový HL440, DN 40/50
kus 1,0000 492,50 492,50 0,00020 0,00020
1 1,0000
28 725 86-0202.R00 Sifon dezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"
kus 1,0000 433,00 433,00 0,00022 0,00022
1 1,0000
29 725 86-0211.R00 Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " pípoj praka
kus 1,0000 551,00 551,00 0,00022 0,00022
1 1,0000
30 998 72-5101.R00 Pesun hmot pro zaizovací pedmty, výšky do 6 m
t 0,0590 499,00 29,46 0,00000 0,00000
Zaizovací pedmty725 22 768,96 0,05904
767 Konstrukce zámenické
31 767 68-1110.R00 Montáž zárubní montovat.1k. hl. 8,5, š. do 80 cm
kus 2,0000 234,50 469,00 0,00000 0,00000
2 2,0000






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
32 611-61801 Dvee vnitní hladké plné ELEGANT 1k. 60x197
kus 2,0000 3 156,75 6 313,50 0,01600 0,03200
2 2,0000
33 611-81500 Zárube obložková NORMAL š. 60cm/st.
kus 2,0000 2 277,00 4 554,00 0,01600 0,03200
2 2,0000
34 998 76-7101.R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 6 m
t 0,0640 841,00 53,82 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 11 390,32 0,06400
771 Podlahy z dlaždic a obklady
35 771 13-0111.R00 Obklad soklík rovných do tmele výšky do 100 mm
m 22,0000 52,80 1 161,60 0,00000 0,00000
36 771 57-5109.RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
weber.for profiflex (lep.), weber.color 13 (spára)
m2 19,5535 331,50 6 481,99 0,00475 0,09288
koupelna: 1,6*1,59 2,5440




37 597-64203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm
m2 17,0600 225,55 3 847,88 0,01920 0,32755
Chodba: 6,87 6,8700
Kuchy: 10,19 10,1900
38 597-64241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm
kus 74,0000 41,85 3 096,90 0,00045 0,03330
74 74,0000
39 597-70102 Dlaždice Shikoku 33,3x33,3 cm
m2 2,4935 406,72 1 014,16 0,01812 0,04518
koupelna: 1,6*1,59 2,5440
odetení prostoru pod vanou : -1,6*0,6 -0,9600
WC: 0,85*1,07 0,9095
40 998 77-1101.R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
t 0,4989 383,00 191,08 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 15 793,61 0,49891
781 Obklady keramické
41 781 47-5116.RT1 Obklad vnitní stn keramický, do tmele, 30x45 cm
weber.for profiflex (lep.), weber.color 13 (spára)
m2 24,8820 372,00 9 256,10 0,00495 0,12317
koupelna: (1,59*2+1,6*2)*2,5 15,9500
odetení otvor: -0,7*2,02+0,5*0,6*2 -0,8140
WC: (0,85*2+1,07*2)*2,5 9,6000
odetení otvor: -0,7*2,02 -1,4140
kuchy: 2,6*0,6 1,5600






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
42 597-813523 Obkládaka Color One 30x45 sv. ornž lesk
m2 24,8820 252,18 6 274,74 0,01050 0,26126
koupelna: (1,59*2+1,6*2)*2,5 15,9500
odetení otvor: -0,7*2,02+0,5*0,6*2 -0,8140
WC: (0,85*2+1,07*2)*2,5 9,6000
odetení otvor: -0,7*2,02 -1,4140
okblad kuchy: 2,6*0,6 1,5600
43 998 78-1201.R00 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
% 155,3085 3,30 512,52 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 16 043,36 0,38443
784 Malby
44 784 19-5412.R00 Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x
m2 17,8205 40,10 714,60 0,00029 0,00517
stny: (2,6+1,765+2,6)*2,6 18,1090
podhledy: 1,59+1,6+0,85*1,07 4,0995
odetení otvor: -0,7*2,02*2-2,6*0,6 -4,3880
Malby784 714,60 0,00517
M21 Elektromontáže
45 002 -. Natažení nových rozvod
K 7 500,0000 1,00 7 500,00 0,00000 0,00000
nové elektro rozvody+ instalace: 6000 6 000,0000
recizní zpráva: 1500 1 500,0000
ElektromontážeM21 7 500,00 0,00000


























ID Název úkolu Doba trvání Zahájení
1 Rekonstrukce bytového jádra 14 dny 13.2. 12
2 Pedání, zahájení 0,2 dny 13.2. 12
3 Ytong 14 dny 13.2. 12
4 Odpojení pípojek 0,25 dny 13.2. 12
5 Bourání bytového jádra 0,75 dny 13.2. 12
6 Sádrokarton jednostrann opláštný 0,5 dny 13.2. 12
7 Rozvody vody a kanalyzace + sekání drážek 0,4 dny 13.2. 12
8 Elektrické rozvody a plyn 0,3 dny 16.2. 12
9 Zaomítání drážek 0,12 dny 16.2. 12
10 Penetrace 0,13 dny 16.2. 12
11 Osazení vany+podzdní 0,4 dny 17.2. 12
12 hydroizolace 0,6 dny 17.2. 12
13 Obklad kuchy 0,25 dny 20.2. 12
14 Dlažba WC+Koupelna 0,5 dny 20.2. 12
15 obklad WC + Koupelna 3 dny 21.2. 12
16 Spárování WC+Koupelna+Kuchy 0,6 dny 24.2. 12
17 Dlažba kuchy 1 den 24.2. 12
18 Zarizovací pedmty WC+Koupelna 0,8 dny 28.2. 12
19 Dlažba Chodba 1 den 29.2. 12
20 Spárování kuchy+chodba 0,5 dny 1.3. 12
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Panelový dm T 06 B - rekonstrukce bytového jádra
SKP:
Projektant: Jaroslav Tesa MJ: Poet mrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:




































































































Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce 28 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1
96 Bourání konstrukcí 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
99 Staveništní pesun hmot 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vod 0,00 1 367,00 0,00 0,00 0,00 0,0
721 Vnitní kanalizace 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,0
722 Vnitní vodovod 0,00 3 447,00 0,00 0,00 0,00 0,0
725 Zaizovací pedmty 0,00 23 262,00 0,00 0,00 0,00 0,1
767 Konstrukce zámenické 0,00 11 390,00 0,00 0,00 0,00 0,1
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 15 794,00 0,00 0,00 0,00 0,5
781 Obklady keramické 0,00 16 043,00 0,00 0,00 0,00 0,4
784 Malby 0,00 715,00 0,00 0,00 0,00 0,0
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,0
35 840,00 72 872,00 0,00 7 500,00 0,00 2,1K
VRN, rezerva a kompletace
Pirážka Sazba Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0,00 108 713,00 0,00
Oborová pirážka 0,00 108 713,00 0,00
Pesun stavebních kapacit 0,00 108 713,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 108 713,00 0,00
Zaízení staveništ 0,00 116 213,00 0,00
Provoz investora 0,00 116 213,00 0,00
Kompletaní innost (ID) 0,00 116 213,00 0,00
Rezerva rozpotu 0,00 116 213,00 0,00
0,00






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342 26-1111.RT3 Píka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš. tl. 75 mm
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm
m2 16,0620 740,00 11 885,88 0,02754 0,44235
(2,65+1,59+0,85)*2,6 13,2340
odetení otvor: 2*0,7*2,02 2,8280
2 342 26-1212.RT3 Píka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláš. tl.125 mm
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm
m2 11,0240 1 056,00 11 641,34 0,04976 0,54855
(2,65+1,59)*2,6 11,0240
3 342 26-3310.RT2 Úprava sádrokartonové píky pro osazení umývadla
do ocelové konstrukce, typ 0.50.10
kus 1,0000 1 264,00 1 264,00 0,00850 0,00850
umyvadlo: 1 1,0000
4 342 26-3330.RT4 Úprava sádrokartonové píky pro držák potrubí
držák potrubí 366 mm, typ 0.30.21
kus 1,0000 576,00 576,00 0,00200 0,00200
dez: 1 1,0000
5 342 26-3360.RT1 Úprava sádrokartonové píky pro osazení baterie
montážní deska, typ 0.20.10.17 - 0.20.10.20
kus 3,0000 123,00 369,00 0,00050 0,00150
vana baterie: 1 1,0000
praka: 1 1,0000
WC: 1 1,0000
6 342 26-3410.R00 Osazení revizních dvíek do SDK píek, do 0,25 m2
kus 1,0000 288,00 288,00 0,00016 0,00016
1 1,0000
7 346 24-4311.R00 Obezdívky van z desek Ytong tl. 50 mm
m2 0,8000 447,50 358,00 0,04682 0,03746
1,6*0,5 0,8000
8 283-49016 Dvíka revizní plná  rozmr 400x600 mm
kus 1,0000 1 911,76 1 911,76 0,00100 0,00100
1 1,0000
9 283-49057 Dvíka vanová magnetická D 300 x 450 mm
kus 1,0000 158,97 158,97 0,00085 0,00085
1 1,0000
10 548-72368 Kotva z nerez oceli ke kotv cih píek  YTONG
kus 20,0000 8,86 177,20 0,00050 0,01000
20 20,0000
Svislé a kompletní konstrukce3 28 630,15 1,05237






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
96 Bourání konstrukcí
11 001 Demontáž bytového jádra
K 5 700,0000 1,00 5 700,00 0,00000 0,00000
Demontáž bytového jádra: 4500 4 500,0000
odpojení pípojek(voda,plyn,elektina): 1200 1 200,0000
Bourání konstrukcí96 5 700,00 0,00000
99 Staveništní pesun hmot
12 997 01-3501.U00 Odvoz suti na skládku + skládkovné1km
t 1,5000 856,00 1 284,00 0,00000 0,00000
1,5 1,5000
13 998 01-1001.R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 6 m
t 1,0524 215,00 226,26 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 1 510,26 0,00000
711 Izolace proti vod
14 711 21-2001.RT4 Nátr hydroizolaní tsnicí hmotou
Den Braven-izolace proti vlhkosti, nátr 2 vrstvy
m2 7,2000 189,00 1 360,80 0,00110 0,00792
prostor kolem vany: 2*1,6+2*1*2 7,2000
15 998 71-1101.R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 6 m
t 0,0079 737,00 5,84 0,00000 0,00000
Izolace proti vod711 1 366,64 0,00792
721 Vnitní kanalizace
16 721 17-6102.R00 Potrubí HT pipojovací DN 40 x 1,8 mm
m 3,5000 147,50 516,25 0,00038 0,00133
3,5 3,5000
17 721 17-6103.R00 Potrubí HT pipojovací DN 50 x 1,8 mm
m 0,5000 163,50 81,75 0,00047 0,00024
vana: 0,5 0,5000
18 721 17-6105.R00 Potrubí HT pipojovací DN 100 x 2,7 mm
m 0,5000 511,00 255,50 0,00152 0,00076
0,5 0,5000
19 998 72-1101.R00 Pesun hmot pro vnitní kanalizaci, výšky do 6 m
t 0,0023 480,50 1,12 0,00000 0,00000
Vnitní kanalizace721 854,62 0,00232
722 Vnitní vodovod
20 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm
m 4,0000 219,50 878,00 0,00398 0,01592






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
4 4,0000
21 722 17-2331.R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm
m 4,0000 227,50 910,00 0,00401 0,01604
4 4,0000
22 722 23-0102.U00 Ventil pímý G 3/4 2 závity





23 998 72-2101.R00 Pesun hmot pro vnitní vodovod, výšky do 6 m
t 0,0354 437,50 15,48 0,00000 0,00000
Vnitní vodovod722 3 447,48 0,03538
725 Zaizovací pedmty
24 725 01-3125.R00 Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý
soubor 1,0000 6 820,00 6 820,00 0,02822 0,02822
1 1,0000
25 725 01-7130.R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP 50 x 41 cm, bílé
soubor 1,0000 1 683,00 1 683,00 0,01001 0,01001
1 1,0000
26 725 22-2164.U00 Vana akrylátová tvarovaná 1600x600
soubor 1,0000 7 800,00 7 800,00 0,01779 0,01779
1 1,0000
27 725 82-3121.RT1 Baterie umyvadlová stoján. runí, v. otvír.odpadu
standardní
kus 1,0000 2 075,00 2 075,00 0,00085 0,00085
1 1,0000
28 725 83-5113.RT1 Baterie vanová nástnná runí, v. píslušenstvím
standardní
soubor 1,0000 2 885,00 2 885,00 0,00153 0,00153
1 1,0000
29 725 86-0188.R00 Sifon prakový HL440, DN 40/50
kus 1,0000 492,50 492,50 0,00020 0,00020
1 1,0000
30 725 86-0188.R00 Sifon prakový HL440, DN 40/50
kus 1,0000 492,50 492,50 0,00020 0,00020
1 1,0000
31 725 86-0202.R00 Sifon dezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"
kus 1,0000 433,00 433,00 0,00022 0,00022
1 1,0000






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
32 725 86-0211.R00 Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " pípoj praka
kus 1,0000 551,00 551,00 0,00022 0,00022
1 1,0000
33 998 72-5101.R00 Pesun hmot pro zaizovací pedmty, výšky do 6 m
t 0,0592 499,00 29,56 0,00000 0,00000
Zaizovací pedmty725 23 261,56 0,05924
767 Konstrukce zámenické
34 767 68-1110.R00 Montáž zárubní montovat.1k. hl. 8,5, š. do 80 cm
kus 2,0000 234,50 469,00 0,00000 0,00000
2 2,0000
35 611-61801 Dvee vnitní hladké plné ELEGANT 1k. 60x197
kus 2,0000 3 156,75 6 313,50 0,01600 0,03200
2 2,0000
36 611-81500 Zárube obložková NORMAL š. 60cm/st.
kus 2,0000 2 277,00 4 554,00 0,01600 0,03200
2 2,0000
37 998 76-7101.R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 6 m
t 0,0640 841,00 53,82 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 11 390,32 0,06400
771 Podlahy z dlaždic a obklady
38 771 13-0111.R00 Obklad soklík rovných do tmele výšky do 100 mm
m 22,0000 52,80 1 161,60 0,00000 0,00000
22 22,0000
39 771 57-5109.RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
weber.for profiflex (lep.), weber.color 13 (spára)
m2 19,5535 331,50 6 481,99 0,00475 0,09288
koupelna: 1,6*1,59 2,5440




40 597-64203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm
m2 17,0600 225,55 3 847,88 0,01920 0,32755
chodba: 6,87 6,8700
kuchy: 10,19 10,1900
41 597-64241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm
kus 74,0000 41,85 3 096,90 0,00045 0,03330
74 74,0000
42 597-70102 Dlaždice Shikoku 33,3x33,3 cm
m2 2,4935 406,72 1 014,16 0,01812 0,04518
koupelna: 1,6*1,59 2,5440
odetení prostoru pod vanou : -1,6*0,6 -0,9600






































Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
WC: 0,85*1,07 0,9095
43 998 77-1101.R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
t 0,4989 383,00 191,08 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 15 793,61 0,49891
781 Obklady keramické
44 781 47-5116.RT1 Obklad vnitní stn keramický, do tmele, 30x45 cm
weber.for profiflex (lep.), weber.color 13 (spára)
m2 24,8820 372,00 9 256,10 0,00495 0,12317
koupelna: (1,59*2+1,6*2)*2,5 15,9500
odetení otvor: -0,7*2,02+0,5*0,6*2 -0,8140
WC: (0,85*2+1,07*2)*2,5 9,6000
odetení otvor: -0,7*2,02 -1,4140
kuchy: 2,6*0,6 1,5600
45 597-813523 Obkládaka Color One 30x45 sv. ornž lesk
m2 24,8820 252,18 6 274,74 0,01050 0,26126
koupelna: (1,59*2+1,6*2)*2,5 15,9500
odetení otvor: -0,7*2,02+0,5*0,6*2 -0,8140
WC: (0,85*2+1,07*2)*2,5 9,6000
odetení otvor: -0,7*2,02 -1,4140
okblad kuchy: 2,6*0,6 1,5600
46 998 78-1201.R00 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
% 155,3085 3,30 512,52 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 16 043,36 0,38443
784 Malby
47 784 19-5412.R00 Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x
m2 17,8205 40,10 714,60 0,00029 0,00517
stny: (2,6+1,765+2,6)*2,6 18,1090
podhledy: 1,59+1,6+0,85*1,07 4,0995
odetení otvor: -0,7*2,02*2-2,6*0,6 -4,3880
Malby784 714,60 0,00517
M21 Elektromontáže
48 002 -. Natažení nových rozvod
K 7 500,0000 1,00 7 500,00 0,00000 0,00000
nové elektro rozvody+ instalace: 6000 6 000,0000
recizní zpráva: 1500 1 500,0000
ElektromontážeM21 7 500,00 0,00000
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Technický list 06.93a Jednosložková hydroizolace KOUPELNA
Výrobek je již hotová jednosložková, polotekutá hmota s tixotropními vlastnostmi na
bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický,
těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Neobsahuje
organické látky.
Vlastnosti þ Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům, na vodorovné i svislé plochy;
þ Vhodná pro novostavby i rekonstrukce;
Použití - Hydroizolační nátěry pod keramické obklady a dlažby v interiérech se
zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně,
umývárny nádobí, třídírny zeleniny, v objektech společného stravování apod
Balení Kbelík 5 kg, 13kg
Barva Medově hnědá až béžová.
Technické údaje
Základ - emulze kopolymerů
Plošná hmotnost (při tl.1 mm) kg/m2 1,70 ± 10% (dle ČSN 50 3602)
Tloušťka jedné vrstvy mm 0,3 – 0,6
Sušina, podíl pevných látek % 60
Tepelná odolnost při přepravě °C +5 (při přepravě nesmí zmrznout)
Aplikační teplota °C +5 / +35
Tepelná odolnost °C -20 / +70
Doba schnutí vrstvy hod. 1,5 - 3 První vrstva podle savosti podkladu
hod. cca 6 Druhá vrstva
Pevnost v tahu MPa ≥ 1,0 (N/mm2) (dle STN EN ISO 527-3)
Přídržnost k podkladu MPa 0,91 (dle STN 73 2577 deklarovaná ≥ 0,5)
Poměrné prodloužení % ≥ 300 (dle ČSN ISO 527-3)
Nasákavost % ≤ 15 (dle ČSN EN ISO 62)
Vodotěsnost V30 l /m2 /30 min. 0,0 (dle ČSN 73 2508)
Chování při působení vnějšího
požáru
- BROOF(t1) (dle EN 13501-1:2007 a PN ENV
1187:2004)
Skladovatelnost měsíce 12 (při teplotách od +10°C do +25°C)
Přibližná spotřeba na 1 m2 kg 1,0 - 1,5 2 nátěry
Druh podkladu Betonové mazaniny, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou
spárou, stěny z betonu, silikátových i pálených cihel a pórobetonů. Desky
cementovláknité, sádrokartonové, překlížkové a OSB desky. Podlahy
betonové, cementové, anhydritové (mechanicky přebroušené, odsátý prach a
zbytková vlhkost povrchu ≤ 0,5%). Nejvyšší dovolenou vlhkost potěrů před
pokládkou nášlapné vrstvy jsou uvedeny v normě ČSN 74 4505.
Ošetření (příprava) podkladu Podklad musí být suchý a čistý, bez mastnot, volných částic a antiadhezivních
prostředků, soudržný a pevný. Poškozený podklad (trhliny a výtluky) je nutné
vyspravit např. Výplňovou opravnou stěrkou na beton nebo reprofilační
maltou. Rohy musí být zaobleny. Nové omítky a betony musí být spojené a
vysušené. Odstraňte staré křehké a olupující se vrstvy se slabou přilnavostí.
Pórovité a savé podklady je nutno opatřit nátěrem S2802A nebo S-T70.
Dilatační spáry, pracovní mezery, podlahové a stěnové spoje je nutné překrýt
těsnicími páskami vloženými do první izolační vrstvy. Odtokové šachty a



























Technický list 06.93a Jednosložková hydroizolace KOUPELNA
Pokyny Aplikaci je možné provádět při teplotě +5 °C do +35 °C. Hmotu před použitím
řádně promíchejte pomocí míchadla. Aby byla izolace účinná, je třeba ji
nanést minimálně ve dvou vrstvách. První vrstvu nanášejte vydatně pomocí
štětky nebo malířského válečku vtíráním hmoty do pokladu. Před nanášením
další vrstvy, asi po 3 hod., je nutné zkontrolovat stupeň proschnutí (zkouška
prstem). Na podlahách v místech vystavených zvýšenému zatížení (např.
pěším provozem) je nutno před nanesením další vrstvy počkat asi 6 hodin.
Druhou vrstvu je možno nanášet stejným způsobem nebo kovovým hladítkem,
křížem k první vrstvě. Každá vrstva musí být na celém povrchu zaschlá.
Tloušťka získaného nátěru musí být cca 1 mm. Na zcela suchou izolaci je
možné přímo lepit keramický obklad nebo dlažbu. K lepení keramických
obkladů používejte flexibilní či elastická lepidla. Použité nářadí omyjte po práci
neprodleně vodou.
Upozornění Do hmoty nepřidávejte žádné látky. Nanesenou hmotu chraňte před
nadměrným přesušením a navlhnutím. Načaté balení okamžitě uzavřete.
Čištění Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.93a».
Aktualizace Aktualizováno dne: 28.08.2010 Vyhotoveno dne: 29.06.2009
Výrobek je v záru ní dob# konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spo ívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a p%edpokládáme, že jsou spolehlivá a p%esná. P%esto firma nem'že znát
nejr'zn#jší použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se tý e vhodnosti výrobk' pro ur itá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se p%esv#d it o vhodnosti použití vlastními


























Technický list 07.24 Páska FLEECEBAND
Výrobek Lepící butylový pásek s vrstvou netkané textílie z lícní strany a ze zadní
strany opatřen strhávacím papírem (krycí fólii). Fleeceband je určený
k vytvoření vodotěsných a parotěsných spojů.
Vlastnosti þ Vynikající přilnavost na PVC, PC, dřevo, zdivo, sklo a většinu kovů;
þ Odolné vůči plísním, slabým kyselinám a zásadám;
þ Vynikající odolnost UV záření.
Použití - Pro vysoce účinná těsnění odolná vůči páře mezi rámy PVC a zdivem;
- Těsnění sanitárních vedení v místech průchodu konstrukcí;
- V den Braven 3D okenním systému;
- Vytvoření vodotěsných spojů u obkladových ploch v koupelnách;
- Pro dokonalé vodotěsné spoje mezi střechou a komínem;
- Ke snížení vibrací/hluku v montážních celcích karosérií.
Balení Šířka 80 mm, tloušťka 1 mm, délka 30 m
Šířka 100 mm, tloušťka 2 mm, délka 15 m
Šířka 115 mm, tloušťka 1 mm, délka 25 m
Barva Černá
Technické údaje
Přilnavost vynikající na PVC, dřevo, sklo a většinu kovů a plastů
Lepivost velmi dobrá
Stlačení při lepení pozitivní stlačení
Síla stlačení při 20% N 220
Hustota g/cm3 1,6
Tepelná odolnost °C –40 / +110
Tepelný rozsah použití °C +5 / +45 (při aplikaci)
Možnost přetírat ano
Přizpůsobení pohybu % ± 15
Poměrné prodloužení % 177 (dle ČSN EN ISO 527 požadavek ≥150%)
Vodotěsnost V30 l/m2. 30min. 0,0 (dle ČSN 73 2578
požadavek ≤ 0,2 l/m2. 30min.)
Propustnost vodních par g/m2. 24hod 0,12 (dle DIN 53 122,
požadavek ≤ 0,31 g/m2. 24hod)
Přídržnost k podkladu MPa 0,10 (dle ČSN 73 2577 požadavek ≥ 0,1 MPa)
Pevnost v tahu MPa 5,17 (dle ČSN EN ISO 527
požadavek ≥ 1,3 MPa)
Pevnost ve smyku N 16,2
Skladovatelnost měsíce 12 (v chladných a suchých podmínkách)
Předpokládaná životnost let 20
Chemická odolnost dobrá vůči slabým kyselinám a zásadám
Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny Odstraňte krycí fólii a aplikujte přímo na povrch. Odstraněním papíru se uvolní
adekvátní úvodní přilnavost. Po nalepení jej přitiskněte rukou nebo je možné
použít polotvrdý váleček, aby se dosáhlo dobrého přilnutí.
Čištění Ruce: mýdlo a voda
Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.24».
Aktualizace Aktualizováno dne: 02.11.2009 Vyhotoveno dne: 05.05.2005
Výrobek je v záru ní dob# konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spo ívají na našich vlastních zkušenostech,
výzkumu a objektivním testování a p%edpokládáme, že jsou spolehlivá a p%esná. P%esto firma nem'že znát nejr'zn#jší použití, kde a za jakých
podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených
informací, co se tý e vhodnosti výrobk' pro ur itá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel
je povinen se p%esv#d it o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické odd#lení.
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